

Αθήνα, 15/05/2017
 Αρ.Πρωτ.: Ε.Δ3-Τ3.2/2819

Έργο: «Μελέτη-Κατασκευή-Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας»
Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Επιβλέποντες: κ. Σπυριδών Κοσμάτος / κ. Α. Σαρτζής / κ. Χ. Ανδρεόπουλος

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 περί συγχώνευσης των εταιρειών «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α' 216/11.10.2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 261/Α'/17.12.2014).
2. Την με αριθμό Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (Φ.Ε.Κ. Β' 2856/11.11.2013) και Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000/22.11.2013 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. 8363/27.11.2013) και ιδίως τα άρθρα 13 & 14 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.86287/Φ.50ε/22.12.2016 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 735/30.12.2016), με την οποία ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Βασίλειος Θ. Καραγιάννης, η οποία τροποποιεί την υπ' αριθ. πρωτ. Δ16γ/06/549/Γ/19.12.2013 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 647/30.12.2013), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την από 27.03.2009 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
5. Το μοναδικό αριθμό ΚΗΜΔΗΣ σύμβασης του έργου: 13SYMV001607507
6. Τη με κωδικό MIS 349657 πράξη ένταξης του έργου στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» με κωδικό ΠΔΕ πράξης 2011ΣΕ09190014 ΣΑΕ091/9 και 2011ΣΕ09140001, ΣΑΕ91/4.
7. Το από 10.04.2017 Εσωτερικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Κατασκευών της Γενικής Διεύθυνσης Έργων, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 54^{ος} λογαριασμός του έργου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Την πληρωμή του 54^{ου} λογαριασμού του έργου: **«Μελέτη-Κατασκευή-Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» συνολικού ποσού 1.387.606,35 €** από 2011ΣΕ09190014 (ΣΑΕ091/9)

Εργολαβίας: Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

**Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Κατασκευών**

Αξία εκτελεσθεισών εργασιών 1.431.118,20€ πλέον ΦΠΑ 343.468,37€ , ήτοι σύνολο εκτελεσθεισών εργασιών 1.774.586,57 €.

Γίνεται απόσβεση της προκαταβολής κατά 389.407,26€ και προστίθεται φόρος τόκων προκαταβολής ποσού 2.427,05€ που αφορά στον παρόντα λογαριασμό.

Συνολικό πληρωτέο ποσό με την παρούσα : Ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες, εξακόσια έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1.387.606,35 €)

(Οι τόκοι προκαταβολής ποσού : 16.180,31 € θα αφαιρεθούν από την Οικονομική Υπηρεσία)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος**Βασίλειος Καραγιάννης**

Εσωτερική διανομή :

- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Δ/νση Κατασκευών
- Δ/νση Οικονομικής Λειτουργίας