



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 685ΡΩΗ9-8ΦΙ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 1.345

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 17/10/2025

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΠΡΑΞΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ - ΠΑΡΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ".		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Α.Φ.Μ.:	099315256	(αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως)	πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα ένα λεπτά	51.333,31
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως)	πενήντα μία χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά	51.291,91

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7326.0022	Ψηφιακό Ασκληπείο - Πάρκο Ασκληπιού Υποέργο 2: Προμήθεια & εγκατάσταση συμπληρωματικού οικοδομικού & ηλεκτρον	51.333,31
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 73.655,99 Διαμορφωθέντα: 73.655,99 Δεσμευθέντα: 73.655,99 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 51.333,31

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	51.333,31
Ψηφιακό Ασκληπείο - Πάρκο Ασκληπιού	51.333,31
ΣΥΝΟΛΑ	51.333,31

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	0,10 % ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ	41,40
1	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ	17	09/10/2025	51.333,31			
	ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΕΡ ΠΟΜΗΤΕΔΥ,						
	ΕΜΔΥΔΑΣ, ΕΛΑΔΗΣΥ						
2	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ						
	ΕΡΓΟΥ						
3	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ						
	ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΠΡ.17350/28-3-2024						
4	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.ΠΡ.19388/5-4-2024						
5	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΝ						
	13-5-2025						
6	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ						
	ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠ 19226/28-4-2025 &						
	63689/4-12-2024						
7	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ Α.Υ. 2021,						
	2022, 2023,2024						
8	ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ						
	ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ) ΑΠ						
	3018/27-5-2025						
9	ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ						
	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠ 4476/2020 &ΑΠΟΦΑΣΗ						
	Ο.Ε. ΑΡ.8/2021						
10	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
11	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας						
12	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
13	Κατάσταση δαπάνης						
14	Απόφαση Δημάρχου ΑΡ.ΠΡ.596/2021,						
	354/2022, 160/2023, 61/2024, 144/2025						
15	Τεχνικό Πρόγραμμα ΑΔΣ ΑΡ. 318/2025,						
	503/2024, 314/2022, 299/2021, 31/2021						
16	Δημοτική Ενημερότητα						
17	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ						
	ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΚΟΥ

136/2011

18	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.003420/1-4-2024 & ΕΓΓΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠ 55/3-4-2024		
19	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠ 19854/8-4-2024, 202258/9-44/2024		
20	ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠ 21105/18-4-2024		
21	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠ 20237/7-5-2025		
22	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2022, 2023, 2024, 2025		
23	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΕΚΕΠΕ)		
24	ΠΙΝΑΚΑΣ 1ου ΑΠΕ & (αιτιολογική εκθεση) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ από Τεχνικό Συμβούλιο Δημ.Εργων ΑΡ.ΠΡ.5/14-4-2025 & ΑΡ.ΠΡ.20020/5-5-2025		
25	ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ		
26	ΠΙΝΑΚΑΣ 2ου ΑΠΕ , ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΕ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕ		
27	ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΠ 191/30-9-2025		
28	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ.ΠΡ.51307/30-9-2025		
29	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης		
30	ΑΑΥ Κλεισθένης Α/144		
31	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 869/2025 ΣΡΕΙΡΑ Β		