

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμ. Μελετών και Κατασκευών Έργων

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου

Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη

Αρμόδιος : Σοφία Γαλάτα

Τηλέφωνα : 2731363203

Fax : 27313 63371

E-mail: s.galata@1504.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 11-07-2019

Αρ. Πρωτ.: 13665

Προς:

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 3
ΤΚ 22100 , ΤΡΙΠΟΛΗ
(Ανάδοχος)**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: **«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018 »****Σχετικά:** Η 5422/21-03-2019 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
2. Το άρθρο 36 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» και το άρθρο 52 «Επιμετρήσεις» του Ν. 3669/08
3. Την 5422/21-03-2019 σύμβαση (συμφωνητικό)
4. Την 2018/098 θεωρημένη μελέτη του έργου
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 5679/22-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου.
6. Την 13663/11-07-2019 απόφαση έγκρισης 3^{ης} επιμέτρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 3^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018» του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για την πληρωμή σχετικών κρατήσεων και υποβολή τους στην Υπηρεσία μας.

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Η 13663/11-07-2019 απόφαση έγκρισης 3^{ης} επιμέτρησηςΜε Εντολή Δημάρχου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**Αρχείο / Ηλ. Αρχείο**

Φ. Έργου (ααΔΤΥ: 905)

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες

κ. Αντιδήμαρχο

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β.**Στοιχεία έργου συσχέτισης:**

ααΔΤΥ: 905 --- Αρ. Μελ: 2018/098 --- Κ.Α.: 30-7323.003 --- Ποσό Πίστωσης: 232.438,40

Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ_2018

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης: 543/15-10-2018, ΑΔΑ: 6Ε5ΓΩ1Ν-ΖΦΓ

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης: /, ΑΔΑ:

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 06-11-2018 --- Ανάδοχος: ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης Πρακτικών Διαγωνισμού – κατακύρωσης αποτελέσματος: 14/05-02-2019, ΑΔΑ: 63ΟΖΩ1Ν-8Ρ9

Σύμβαση: 5422/21-03-2019 --- Ποσοστό έκπτωσης: 56,06% --- Συνολικό Ποσό Σύμβασης: 102.138,04

Ισχύουσα προθεσμία: 19-06-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ****ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**Έργο:** "ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018"**Ανάδοχος:** ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

Προϋπολογισμός: 232.438,40 Ευρώ		Μέση Έκπτωση δημοπρασίας: 56,06 %	
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε με Φ.Π.Α	102.138,04	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες 76.174,76 β) για Φ.Π.Α. 18.281,94
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Σύνολο	94.456,70
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	102.138,04	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες 3.697,74 β) για Φ.Π.Α. 887,46
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	99.041,90	Σύνολο	4.585,20
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	3.096,14	Συνολικές κρατήσεις δεκάτων με ΦΠΑ	0,00
		Συνολική δαπάνη έργου	99.041,90

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 14/05-02-2019 (ΑΔΑ: 63ΟΖΩ1Ν-8Ρ9) απόφαση της Ο.Ε του Δ.Σπάρτης με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, που έγινε στις 13-11-2018 για την παραπάνω εργολαβία και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην εργοληπτική επιχείρηση: ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι δύναται να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ

Προ ΦΠΑ : ευρώ **3.697,74****Με ΦΠΑ :** ευρώ **4.585,20**Σπάρτη,/...../ 2019

Η Επιβλέπουσα

Ο Προϊστάμενος Τμ. Μελετών
και Κατασκευών Έργων**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Γαλάτα Σοφία
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.Βαρζακάκος Κων/νος
Μηχ. Μηχανικός Π.Ε.Λιακάκος Δημ. σελ. 2 από 2
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.