



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:	ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	1ος λογαριασμός του έργου Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138. Σύμβαση αρ. πρωτ. 73223/24-8-020. Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος περιφέρειας Κρήτης 2014-2020.	
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
64-7321.002	128.216,00	Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	3.102,00	1ος λογαριασμός-πιστοποίηση έργου-συνολική επιμέτρηση εργασιών. ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠ αρ. 183/01-06-2021,4 διπλότυπα σχετικών κρατήσεων έργου Φορολογική ενημερότητα, Υ/Δ περί μη εκχώρησης λογ/μίου Υ/Δ για απόδοση Φ.Π.Α. Ενημερότητα περί μη αφαίρεσης έργου (ΕΦΚΑ) Η υπ.αρ. 47629/28-5-2021 Απόφαση μείωσης εγγυήσεων με τον 1ο ΕΑΕ Διαβ/κό αρ. πρωτ. 41831/13-05-2021, Διαβ/κό αρ. πρωτ. 48984/01-06-2021 Διαβ/κό αρ. πρωτ. 49465/02-06-2021 δικαιολογίων - τιμολογίων Α.Α.Υ: Α-1133/2021 βάσει της 86247/5-9-2019 Απόφασης Δημάρχου Τεκμηριωμένο αρ. πρωτ. 47616/2021 αίτημα διατάκτη Απόφαση αρ. 74821/26-8-2020 επιβλέποντος & επιτροπής αφανών εργασιών Α.Ο.Ε 329/2020, Οικονομική προσφορά αναδόχου Διαβ/κό αρ. πρωτ. 90794/2020, Ιδιωτικό συμφωνητικό με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ Υ/Δ αναδόχου ορισμού μηχανικού-τεχνικού ασφαλείας-συντονιστή υγείας & ασφάλειας Διαβ/κό πρωτ. 79188/2020, Οργανόγραμμα, Διαβ/κό πρωτ. 79188/4-9-2020 Χρονοδιάγραμμα έργου, Διαβ/κό αρ. πρωτ. 77957/2-9-2020
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	62,04	
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	1,86	
ΟΓΑ χαρτ. επί ΑΕΠΠ	0,37	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		3.166,27
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		125.049,73

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
Αρ. Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
183	1/6/2021	103.400,00	24.816,00	128.216,00
Σύνολα		103.400,00	24.816,00	128.216,00

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλ. Διακόσια Δέκα Εξί (128.216,00) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/7/2021

ΕΞΕΘΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΓΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΗ