



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αργύρη Εφταλιώτη 3,
81100 Μυτιλήνη, Λέσβος
Ηλ. Ταχ.: ptaba@ptaba.gr

Τηλ.: 22510.47370, 37737
Φαξ: 22510.27589
Ιστότοπος: www.ptaba.gr

Μυτιλήνη, /07/2018
ΠΡΟΣ:
Π.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα 3^ο ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ – 7^η ΕΝΤΟΛΗ
ΕΝΑΝΤΙ**

Έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΛ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (Β ΦΑΣΗ) (2010ΕΠ08880049)» ΣΑΕΠ 088/1 με Κ.Ε: 2016ΕΠ08810024.

Υποέργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ»

Λογ/σμοί: 17^{ος} (Οι προηγούμενοι 10 λογαριασμοί πληρώθηκαν από άλλο κωδικό)

Τελικό Δικαιούχος: Δήμος Λήμνου

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ – Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Ποσό πληρωμής: 58.292,00 €

Ποσό Πληρωμής ΕΝΑΝΤΙ (αφαιρουμένων τόκων και κρατήσεων προκαταβολής):

Τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο Ευρώ και ένα λεπτό **(38.332,01 €)**

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.2362/95, άρθρο 21 «Περί δημοσίου λογιστικού»
2. Το Ν. 2819/00 άρθρο 26 παρ.6 (ΦΕΚ 84/Α/2000)
3. Τον κανονισμό διαχείρισης των Π.Τ.Α., της χώρας (ΦΕΚ 78/Β/98)
4. Την υπ' αριθμ. 1337/11-03-2014 3^η τροπ. απόφαση ένταξης της πράξης
5. Το υπ' αριθμ. 9720/09-07-2018 έγγραφο του τελικού δικαιούχου
6. Το υπ' αριθμ. 134055/06-12-2017 έγγραφο της ΔΔΕ
7. Την υπ' αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση
8. Το από 08/10/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας
9. Η υπ' αριθμ. 4388/24-10-2014 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί συγκρότησης Δ.Σ του Ταμείου (ΦΕΚ 681/Υ.Ο.Δ.Δ./04-11-2014)
10. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

Εντέλλεσθε

Να καταθέσετε σύμφωνα με αυτή την εντολή πληρωμής και την πιστοποίηση του ως άνω έργου το ποσό των:

Α) Χίλια επτακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά **(1.748,76) για φόρο 3%**

Β) Τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά **(347,42 €) στο ΙΚΑ Λήμνου**

Γ) Τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά **(36.235,83 €)**

στον ως άνω ανάδοχο σε χρέωση του λογ/σμού του έργου με ΚΕ 2016ΕΠ08810024

Ο Προϊστάμενος του
1^{ου} Τμήματος

Η Διευθύντρια
του Ταμείου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
του Ταμείου

Καδής Ιωάννης

Παττακού Κατερίνα

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου