



ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2022
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	323
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	11/5/2022

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΔΑΝΙΑΣ" ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 3444/1-3-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 398.227,67€		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά	(αριθμητικά)	48.207,63
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά	(αριθμητικά)	46.988,96

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	48.207,63	64-7333.001	Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών σε Δημοτικούς	48.207,63
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για το έ	48.207,63			
ΣΥΝΟΛΑ	48.207,63			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά	48.207,63
--------------------	--	-----------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	50	09/05/2022	48.207,63	1	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ 0,07% (ΣΥΜΒ.1-4-2019)	27,21
2	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΕ του ΚΑ 64-7333.001				2	ΦΟΡΟΣ 3%	1.166,31
3	ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ	0,82
4	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/228				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ	0,16
5	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΑΡ.ΠΡ.168/2022				5	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% (ΣΥΜΒ. 22-3-17)	23,33
6	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ				6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% (ΑΠΟ 22-3-2017)	0,70
7	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ				7	ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,6% (ΑΠΟ 22-3-2017)	0,14
8	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.218,67
9	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΜΔΥΔΑΣ-ΠΟΜΗΤΕΔΥ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		46.988,96
10	ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΡ.6449/18-4-2022						
11	6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ						
12	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ- 6η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ						
13	6ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
14	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΡ.ΠΡ.5694/8-4-2022						
15	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.231/2021						
16	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.33/2021						
17	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.270/2020						
18	6ο ΠΠΑΕ						
19	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡ.4069/15-3-2022 (ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ)						
20	ΩΣ ΧΕΠ Α830/2021						



ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2022
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	323
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	11/5/2022

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ" ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 3444/1-3-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 398.227,67€		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά	(αριθμητικά)	48.207,63
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά	(αριθμητικά)	46.988,96

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	48.207,63	64-7333.001	Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών σε Δημοτικούς	48.207,63
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για το έ	48.207,63			
ΣΥΝΟΛΑ	48.207,63			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά	48.207,63
--------------------	--	-----------

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 48.207,63 €

Ο ΕΚΔΟΣΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ