



# ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 18-03-2020

Αρ. Πρωτ.: 4588

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας  
2<sup>ο</sup> χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου  
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη  
Αρμόδιος : **ΣΟΦΙΑ ΓΑΛΑΤΑ**  
Τηλέφωνο : 2731363203  
Fax : 27313 63371  
E-mail: [s.galata@1504.syzefxis.gov.gr](mailto:s.galata@1504.syzefxis.gov.gr)

Προς: **ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.**  
**ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29 Β**  
**ΤΚ 42132 , ΤΡΙΚΑΛΑ**  
(Ανάδοχος)

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΑΣ 2017 »**

**Σχετικά:** Η **7765/18-04-2019** σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
2. Το άρθρο 36 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» και το άρθρο 52 «Επιμετρήσεις» του Ν. 3669/08
3. Την **7765/18-04-2019** σύμβαση (συμφωνητικό)
4. Την **021/2017** θεωρημένη μελέτη του έργου
5. Το υπ' αρ. πρωτ. **23639 / 11-11-2019** έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου.
6. Την **4578/18-03-2020** απόφαση έγκρισης 2<sup>ης</sup> επιμέτρησης.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Εγκρίνουμε τον 2<sup>ο</sup> Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΑΣ 2017 »** του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, την πληρωμή σχετικών κρατήσεων και υποβολή τους στην Υπηρεσία μας.

### Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού  
Η **4578/18-03-2020** απόφαση έγκρισης 2<sup>ης</sup> επιμέτρησης

**Ο Προϊστάμενος Δ/νσης**

### Αρχειο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (ααΔΤΥ: **746**)

### Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες **ΣΟΦΙΑ ΓΑΛΑΤΑ**  
κ. **Καπονικολός Δημήτριος**

**Λιακάκος Δημήτριος**  
**Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.**

### Στοιχεία συσχέτισης:

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης: **243/30-05-2018**

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης:

ααΔΤΥ: **746** - Αρ. Μελέτης: **021/2017** - Κ.Α.: **70.00-7331.002** - Ποσό Πίστωσης Τρέχοντος Έτους: **283.284,55**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--|-----------|--|
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΑΣ 2017"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ: 283.284,55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                       |  | <b>ΕΚΠΤΩΣΗ:</b>                |                              | <b>45,14%</b> |                 |  |           |  |
| <b>ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>ΕΥΡΩ</b>                           |  | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ</b>                |                              |               | <b>ΕΥΡΩ</b>     |  |           |  |
| Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 155.403,11                            |  | Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα |                              |               | α) για εργασίες |  | 9.559,83  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                |                              |               | β) για Φ.Π.Α.   |  | 2.294,36  |  |
| Συμπληρωματικό Ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                       |  |                                |                              |               | Σύνολο          |  | 11.854,19 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  | Ποσό πληρωμής με την παρούσα   |                              |               | α) για εργασίες |  | 18.524,65 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                |                              |               | β) για Φ.Π.Α.   |  | 4.445,92  |  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 155.403,11                            |  |                                |                              |               | Σύνολο          |  | 22.970,57 |  |
| Συνολική Αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 36.302,89                             |  | Άθροισμα Πληρωμών              |                              |               | α) για εργασίες |  | 28.084,48 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                |                              |               | β) για Φ.Π.Α.   |  | 6.740,28  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                |                              |               | Σύνολο          |  | 34.824,76 |  |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 119.100,22                            |  | Συνολικές Κρατήσεις            |                              |               |                 |  | 1.478,13  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ          |                              |               |                 |  | 36.302,89 |  |
| <p>Οι υπογεγραμμένοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΓΑΛΑΤΑ ΣΟΦΙΑ &amp; ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, έχοντας υπόψη:</p> <p>1) Την από 021/2017 μελέτη του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών 2) Την με αριθμό 287/04-09-2018 απόφαση με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος δημοπράτησης και οι διαδικασίες της διενέργειας της Δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή 3) Την με αριθμό 15/05-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΛΚ7Ω1Ν-9ΑΡ) Ο.Ε. κατακύρωσης του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας 4) Την με αριθμό 06/19-03-2019 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Λακωνίας 5) Την υπ'αριθμ. 8226/24-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 6) Την υπ'αριθμ. πρωτ. 7765/18-04-2019 Σύμβαση του Δ. Σπάρτης με την Εργοληπτική Επιχείρηση &lt;&lt;ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.&gt;&gt; και 7) Το 2ο ΠΠΑΕ και την 2η Αναλυτική Επιμέτρηση</p> |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΕΝΤΕΛΛΟΝΤΑΙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <p>Να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη Πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό προ Φ.Π.Α.: 18.524,65 Ευρώ</p> <p>Δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά</p> <p>με Φ.Π.Α.: 22.970,57 Ευρώ</p> <p>Είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα Ευρώ και πενήντα επτά λεπτά</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| Σπάρτη 18-03-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Σπάρτη 18-03-2020                     |  |                                | Σπάρτη 18-03-2020            |               |                 |  |           |  |
| <b>Οι Επιβλέποντες</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ</b>        |  |                                | <b>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</b>             |               |                 |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>ΜΕΛΕΤΩΝ &amp; ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ</b> |  |                                | <b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ</b> |               |                 |  |           |  |
| <b>ΓΑΛΑΤΑ ΣΟΦΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| <b>ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                       |  |                                |                              |               |                 |  |           |  |