



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο, 11-05-2021

Αρ. Πρωτ. 114539

Ταχ. Θυρ. : 71305
Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1^α
Πληροφορίες: Καραπιδάκης Νεκτάριος
Τηλέφωνα: 2813.412.546
e-mail: karapidakis@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, 713 03
Ηράκλειο
2) Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Κρήτης
Μάρκου Μουσούρου 15, 712 02 Ηράκλειο
ΚΟΙΝ. : Κοπιδάκης Αντώνιος
ΜΕΝ. ΠΑΡΛΑΜΑ 72 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 71409
Τηλ.: 2811810672, 6934691095

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ Ν.Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
Ανάδοχος: ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής 1^{ου} Λογαριασμού Εργασιών
ΣΧΕΤ. : Η με αρ. πρωτ.111723 /10-05-2021 αίτηση του Αναδόχου

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Λογ/σμό με τα συνημμένα δικαιολογητικά του πίνακα 1 του παραπάνω έργου του θέματος, ποσού **40.052,00 € (ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι οι πιστοποιημένες με την 1^η εντολή πληρωμής εργασίες του παραπάνω έργου, εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 502 (Κ.Α. 2014ΕΠ50200008).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Συνημμένα:
Πίνακας 1

1	Πρακτικό δημόσιας κλήρωσης
2	Τα συνταχθέντα από τις αρμόδιες υπηρεσίες συμβατικά τεύχη για :
α	Τον προϋπολογισμό του έργου.
β	Συγγραφή υποχρεώσεων.
γ	Τεχνική έκθεση του έργου.
3	Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων για την έγκριση των ως άνω α-γ.
4	Εισήγηση στην ΟΕ
5	Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν: η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019, η Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και η Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού (μαζί με τη νομιμότητα)
6	Πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς και κήρυξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

<u>7</u>	Πρωτότυπο Πρακτικό δημοπρασίας - αξιολόγησης προσφορών και εισήγηση επιτροπής για ανάθεση
<u>8</u>	Απόφαση έγκρισης του πρακτικού και του αποτελέσματος της δημοπρασίας (και έλεγχος νομιμότητας όπου απαιτείται).
<u>9</u>	Προσφορές πρωτότυπες (έντυπο οικον. προσφοράς) όλων που πήραν μέρος
<u>10</u>	Κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης-Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης
<u>11</u>	Αντίγραφο εγγυητικής επιστολής τραπεζής για την καλή εκτέλεση του έργου και έλεγχος εγκυρότητας
<u>12</u>	Πρωτότυπη Σύμβαση
<u>13</u>	Απόφαση ορισμού επιβλέποντος το έργο και Επιτροπής παρακολούθησης εκτέλεσης των εργασιών
<u>14</u>	Εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τεχνική έκθεση χρονοδιαγράμματος
<u>15</u>	Εγκεκριμένο οργανόγραμμα
<u>16</u>	Εγκεκριμένο ΣΑΥ ΦΑΥ
<u>17</u>	Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος
<u>18</u>	Πρωτότυπο Πρακτικό Παραλαβής Εργασιών
<u>19</u>	Απόφαση 1 ^{ης} τμηματικής Επιμέτρησης Εργασιών
<u>20</u>	1 ^{ος} Λογαριασμός

Πίνακας 2

<u>1</u>	Σύμβαση.
<u>2</u>	1 ^{ος} Λογαριασμός

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Διευθυντή
2. Προϊσταμένη Τμήματος
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φάκελο Έργου

Με εντολή Περιφερειάρχη
 Η Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών
 Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης

Μπαρτολότσι Τζούλια
 Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
ΜΕ Κ.Α. 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ-502»

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ Ν.Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 74.400,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός :	74.400,00 €	Εκπτώση διαγωνισμού :	5,00%	
Αρχικό ποσό έγκρισης	57.000,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες	0,00
Ποσό για Φ.Π.Α. 24%	13.680,00		β) για Φ.Π.Α. 24%	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (I)	70.680,00		ΣΥΝΟΛΟ	0,00
Συμπληρωματικά ποσά για εργασίες και αναθεώρηση	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες	32.300,00
Ποσό για Φ.Π.Α. 24%	0,00		β) για Φ.Π.Α. 24%	7.752,00
ΣΥΝΟΛΟ (II)	0,00		ΣΥΝΟΛΟ	40.052,00
Άθροισμα εγκρίσεων εργασιών	57.000,00	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες	32.300,00
Ποσό για Φ.Π.Α.	13.680,00		β) για Φ.Π.Α.	7.752,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	70.680,00		ΣΥΝΟΛΟ	40.052,00
Συνολική αξία εκτελεσμένων εργασιών με Φ.Π.Α.	40.052,00	Συνολικές κρατήσεις		0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	30.628,00	Συνολική δαπάνη έργου		40.052,00

Ο υπογράφων Μηχανικός έχοντας υπ' όψη την με αριθμό 202/2021 (Πρακτικό Νο 04/22-02-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό:

ποσό	Τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ	32.300,00
ΦΠΑ	Επτά χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ	7.752,00
Ποσό με ΦΠΑ	Σαράντα χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ	40.052,00

Ηράκλειο 11/05/2021
Ο ΕΞΟΠΤΗΣ

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ηράκλειο 11/05/2021
ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΠΑΡΤΟΛΟΥΣ ΤΖΟΥΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ