



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	3ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε	Α.Φ.Μ.:	082749435
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ευρώ	(αριθμητικά)	4.700,00
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ένα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά	(αριθμητικά)	4.581,19

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	4.700,00
ΣΑΤΑ ΠΟΕ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτι	4.700,00
ΣΥΝΟΛΑ	4.700,00

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7323.237	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ	4.700,00

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ευρώ **4.700,00**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	62	25/04/2023	4.700,00	1	Ε.Α.Α.Δ.Σ.	2,65
2	ΑΑΥ Α/154				2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,08
3	3ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,02
4	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				4	Α.Ε.Π.Π.	2,27
5	ΑΟΕ ΑΡ. 215/2022 - ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.	0,07
6	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 3913/2021				6	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.	0,01
7	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡ. ΛΣΦΑΛ.ΕΝΗΜ.				7	ΦΟΡΟΣ 3%	113,71
8	ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ						
9	ΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΚΑ ΣΤΟ ΑΡ. 366Α/2021ΧΕ.						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		118,81
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		4.581,19

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι **τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ένα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (4.581,19)**

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

ΜΑΖΛΟΥΜΙΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
κ.α.α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Αλέξανδρος Μούλιας

