



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11)

Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Τ.Κ.54636, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.236951, e-mail: info@eakth.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 34/23.12.2024

ΘΕΜΑ 1^ο: Παράταση της διάρκειας της σύμβασης καθαρισμού των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ., χωρίς αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συμβατικής αξίας.

Η επιτροπή διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. αφού έλαβε υπόψη της:

- 1) Τον ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», άρθρο 217.
- 2) Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 3) τον ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
- 4) Την Κ.Υ.Α. με αριθμό πρωτοκόλλου 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β'/13.07.2021), με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 5) Την εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ3/4200/19.12.2024, χωρίς αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή της συμβατικής αξίας, για τον λόγο ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέρος του χρηματικού ποσού της σύμβασης, λόγω μη ανάγκης εκτέλεσης εργασιών.
- 6) Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το σύνολο του ποσού που είναι δεσμευμένο στον ΚΑΕ 0419, του προϋπολογισμού των Ε.Α.Κ.Θ., για την συγκεκριμένη σύμβαση.
- 7) Το γεγονός ότι τροποποίηση της σύμβασης, αφορά μόνο την χρονική της διάρκεια και δεν αλλάζει το οικονομικό της αντικείμενο.
- 8) Το αίτημα του ανάδοχου, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ3/4339/30/12/2024, το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα, πριν τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και ο λόγος που αναφέρει είναι καθόλα νόμιμος, πραγματικός και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
- 9) Τη λήξη της σύμβασης (ΑΔΑ: ΡΒΩ2ΟΞΨ0-ΘΓ0), στις 31.12.2024.
- 10) Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.
- 11) Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες καθαρισμού των εγκαταστάσεων αποτελούν ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και επιβεβλημένο καθήκον των Ε.Α.Κ.Θ.
- 12) Την ανάγκη διασφάλισης ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Παρατείνει χρονικά τη σύμβαση καθαρισμού (ΑΔΑ: ΡΒΩ2ΟΞΨ0-ΘΓ0), των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ., μέχρι τις 28.02.2025. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του ποσού το οποίο είναι δεσμευμένο στον ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού των Ε.Α.Κ.Θ. για την συγκεκριμένη σύμβαση, πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, η σύμβαση λήγει αυτοδίκαια.

Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των υπηρεσιών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ούτε και του ποσού της σύμβασης.

Το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Για την Επιτροπή Διοίκησης
Ο Γραμματέας

Ιωάννης Νάτσιος