



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ν.Π.Ι.Δ.

Πάτρα, 09/10/2020

Δ/ΝΣΗ: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ – ΤΚ 26441 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126- URL: <http://www.ptapde.gr>
Απάντηση στο έγγραφο: 2964

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφ.: Α. Λαμπαδάρης
Τηλ.: 2613613662
Φαξ: 2610461126
Email: alampadaris@ptapde.gr

Σχετ.: 2964/2020
Αποδέκτης: Τμήμα Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

**ΘΕΜΑ: Έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ»
με υπόεργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν ΗΛΕΙΑΣ 2019-2020»
της ΣΑΕΠ 501 με Κ.Α. 2016ΕΠ50100002**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.
ΠΟΣΟ: 264.988,00 €
ΑΦΜ: 099364078**

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ.237737/3742/01.10.2020 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ ΠΔΕ, με το οποίο υποβλήθηκε ο 6^{ος} λογαριασμός πληρωμής και πιστοποίησης του έργου του θέματος.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Τ.Α. 3039/08.10.2020 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο μας υπέβαλλε δικαιολογητικά για την είσπραξη του 6^{ου} Λογαριασμού.
3. Την υπ' αριθμό 2141/22-01-1998 Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 40608 (ΦΕΚ 1428Β/22-10-2001) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
4. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
5. Την από 09.10.2020 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Ε ν τ έ λ λ ε σ θ ε

Να πληρώσετε σύμφωνα με τη συνημμένη 6^η Εντολή πληρωμής και πιστοποίησης **α)** το φόρο **3%** του υπ' αριθμ. **5/01.10.2020 Σειρά ΑΗ Τιμολογίου** ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ **(6.411,00€)**, **β)** στον **ΕΦΚΑ Πύργου** το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δεκατριών λεπτών **(4.589,13 €)** λόγω χρεωστικής ασφαλιστικής ενημερότητας του έργου, **γ)** το 0,07% του καθαρού ποσού **υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.** ποσού εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών **(149,59 €)**, **δ)** το 0,06% του καθαρού ποσού **υπέρ Α.Ε.Π.Π.** ποσού εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών **(128,22€)**, **ε)** το **χαρτόσημο 3%** των ανωτέρω (γ) και (δ) ποσού οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών **(8,34 €)**, **στ)** το **ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%** ποσού ενός ευρώ και εξήντα επτά λεπτών **(1,67 €)** και **ζ)** την ανάδοχο εταιρία **ΑΕΤΕΘ Α.Ε.**, με το ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών **(253.700,05 €)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, προκειμένου να πληρωθεί ο εν λόγω 6^{ος} λογαριασμός του έργου του θέματος.

Ο Πρόεδρος ΠΤΑ &
Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/ΝΣΗ: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ – ΤΚ 26441 ΠΑΤΡΑ,
ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126- URL: <http://www.ptapde.gr>

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφ.: Α. Λαμπαδάρης
Τηλ.: 2613613662
Φαξ: 2610461126

Πάτρα, 09.10.2020
Αποδέκτης: Τμήμα Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για την πληρωμή ποσού 264.988,00 € σε βάρος έργου με Κ.Α. 2016ΕΠ50100002 της ΣΑΕΠ 501»

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που μας υποβλήθηκαν με το υπ' αριθμ. 237737/3742/01.10.2020 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ΠΔΕ και του υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Τ.Α. 3039/08.10.2020 εγγράφου του αναδόχου με το οποίο μας υπέβαλλε δικαιολογητικά για την είσπραξη του 6ου λογαριασμού του έργου, καθώς και τη μη γνωστοποίηση μέχρι σήμερα σύμβασης εκχώρησης του παρόντος λογαριασμού σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εισηγούμεθα να πληρώσετε **α)** το φόρο **3%** του υπ' αριθμ. **5/01.10.2020 Σειρά ΑΗ Τιμολογίου** ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ **(6.411,00€)**, **β)** στον **ΕΦΚΑ Πύργου** το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δεκατριών λεπτών **(4.589,13 €)** λόγω χρεωστικής ασφαλιστικής ενημερότητας του έργου, **γ)** το 0,07% του καθαρού ποσού **υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.** ποσού εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών **(149,59 €)**, **δ)** το 0,06% του καθαρού ποσού **υπέρ Α.Ε.Π.Π.** ποσού εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών **(128,22€)**, **ε)** το **χαρτόσημο 3%** των ανωτέρω (γ) και (δ) ποσού οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών **(8,34 €)**, **στ)** το **ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%** ποσού ενός ευρώ και εξήντα επτά λεπτών **(1,67 €)** και **ζ)** την ανάδοχο εταιρία **ΑΕΤΕΘ Α.Ε.**, με το ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών **(253.700,05 €)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, προκειμένου να πληρωθεί ο 6ος λογαριασμός, σε βάρος του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ» υποέργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν ΗΛΕΙΑΣ 2019-2020» της ΣΑΕΠ 501 με Κ.Α 2016ΕΠ50100002.

Ο Εισηγητής

Απ. Λαμπαδάρης