



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ Ε. & Σία Ε.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		5ος Λογ/σμός -πιστοποίηση έργου με σύνταξη 2ου ΑΠΕ παράταση εργασιών ως 1/11/2015 : "Κατασκευή ανοικτού θεάτρου Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασπιών" (Χρημ. ΕΤΠΑ-Πλαίσιο Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013).
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7341.502	30.176,73	Κατασκευή Ανοικτού θεάτρου τοπικής Κοινότητας Κάτω

ΣΥΝΟΛΟ : 30.176,73

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	736,02	5η Εντολή πληρωμής -πιστοποίηση -Συνοπτική επιμέτρηση Τιμ.Π.Υ. 221/2015- 4 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ. Υ/Δ αναδόχου μη εκχώρησης λογ/σμού- Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα Αντίγραφο κίνησης λογ/σμού Τράπεζας της Ελλάδος Αποδεικτικό ΑΔΑΜ- 3 Ασφαλιστικές ενημερότητες ΤΣΜΕΔΕ Η υπ αριθμ. 163582/2015 Απόφαση Μείωσης εγγύησης με τον 5ο ΕΑΠΕ και την σχετ. Αίτηση αναδόχου Η υπ αριθμ. 126133/2015 Αίτηση για παράταση εργασιών ανάδοχης εταιρείας Η υπ αριθμ. 134928/2015 Διατύπωση Γνώμης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής - ΑΔΣ 708/2015 Η υπ'αριθμ. 156495/2015 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών έργου 2ος ΑΠΕ - Το υπ αριθμ. 43229/2015 αποδεικτικό μεταβολής ΑΠΕ στο ΙΚΑ Η υπ αριθμ.142483/2015 Διατύπωση Γνώμης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 15ο Πρακτικό/436η ΓΝΣΔΕ- Αιτιολογική Εκθεση - ΑΔΣ 747/2015 ΠΑΥ 339 /2015 Βάσει της 138383/2014 Απόφασης Δημάρχου			
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
		??,??,??	Ημ/νία	??????	????
		221	14/12/2015	24.533,93	5.642,80
		Σύνολα		24.533,93	5.642,80
				30.176,73	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	736,02				
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	29.440,71				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Τριάντα Χιλ. Εκατόν Εβδομήντα Εξι κόμμα Εβδομήντα Τρία (30.176,73) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16/12/2015

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ/ΤΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ