



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ -
ΜΟΛΑΟΙ- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Συμφωνητικό ποσού 268803,71 € (με ΦΠΑ 23%)

Μεταξύ

- α. του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρου Τατούλη, για λογαριασμό του κυρίου του έργου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) και
- β. της Εργοληπτικής Επιχείρησης
«Βινασέλας Κων/νος», εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ με Α.Μ. 21013, 2η Τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΑΣ,

με Α.Φ.Μ.: 074492300, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, οδός Αθ. Διάκου, αριθμός 4 (Τέρμα), Τ.Κ. 22100, Τρίπολη, τηλέφωνο 2710 231030, fax ,

συμφωνήθηκαν στη Τρίπολη και στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη), σήμερα την 9η Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2015 τα παρακάτω:

Ο πρώτος με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και έχοντας υπόψη:

- 1 Η υπ αρ. 10 απόφαση που περιέχεται στο υπ αρ. 10ο/20-1-2014 Απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ : ΒΙΡΔ7Λ1-Κ4Ω)
- 2 Την με αριθμ.1524 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου Επιτροπής Έργων και Υποδομών που περιέχεται στο υπ' αριθ.29ο/12-08-2014 Πρακτικό της με θέμα «Έγκριση Μελέτης, Διακήρυξης, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.). Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Τεχνικής Μελέτης του Υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ - ΜΟΛΑΟΙ- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».
- 3 Το από 16-09-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ - ΜΟΛΑΟΙ- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».
- 4 Την υπ' αριθμ.1751 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που περιέχεται στο υπ' αριθ.36ο/07-10-2014 Πρακτικό της με θέμα «Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ - ΜΟΛΑΟΙ- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».
- 5 Το υπ' αρ.9398/09-12-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας με το οποίο ζητάει από τον ανάδοχο «Βινασέλας Κων/νος» να προσκομίσει,

τάσσοντας προθεσμία 15 ημερών, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν3263/04

- 6 Το υπ' αρ.9398/09-12-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων με το οποίο μετά τον εκ νέου έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κοινοποιείται η εγκριτική Απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
- 7 Την υπ' αριθμ.56/13-11-2014 πράξη της Επιτροπής του ελεγκτικού συνεδρίου Νομού αρκαδίας.

- 8 Η από 09-01-2015 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου με την οποία ορίζεται ως αντίκλητός, ο (η) Μιχαλόπουλος Αριστοτέλης, που κατοικεί στα Σπάρτη Τ.Κ.23 100 καθώς και την από 09-01-2015 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του (ης).

α ν α θ έ τ ε ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «Βινατσέλας Κων/νος» την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ - ΜΟΛΑΟΙ- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» σύμφωνα με τους όρους της μελέτης αντί ποσού € 218539,6 (πλέον ΦΠΑ 23%) σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και τον έλεγχο ομαλότητας και συγκεκριμένα:

Αξία Εργασιών	160.713,13 €
Ε.Ε. και Ε.Ο. (18%):	28.928,36 €
Σύνολο 1	189.641,49 €
Απρόβλεπτα (15%)	28.446,50 €
Σύνολο 2	218.087,99 €
Απολογιστικές εργασίες	0,00 €
Ε.Ε. και Ε.Ο. (18%)	0,00 €
Σύνολο 3	218.087,99 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	451,61 €
Σύνολο 4	218.539,60 €
Φ.Π.Α. (23%)	50.264,11 €
Γενικό Σύνολο	268.803,71 €

Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την 57109/ΔΕ-7181/18-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η ενταξη στο Πρόγραμμα Δ.Ε. στη ΣΑΕΠ 026 της Περιφέρειας Πελοποννήσου του έργου 2013 ΕΠ02600003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ και υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης α/ της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34 - 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93) και β/ της κράτησης 0,10% της παρ. ε' του άρθρου 4 του Ν 4013/11.

Σχετικά με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

- 1 Το παρόν συμφωνητικό
- 2 Η Διακήρυξη
- 3 Η Οικονομική Προσφορά
- 4 Το Τιμολόγιο Μελέτης
- 5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
- 6 Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ).
- 7 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
- 8 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
- 9 Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
- 10 Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.

Οι Ευρωκώδικες.

Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ).

Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- 1 Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α'/84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους :

- Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/05-06-1992)
- Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α' /13-8-1994)
- Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/14-09-1995)

- Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28-02-1996)
 - Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α' 180/6-8-2001)
 - Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003)
 - Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004)
 - Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/22-2-2005)
 - Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008)
- 2 Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ Α' 25/86) και της υπ' αρ. 1032801/208/0015/31-03-05 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για το Φ.Π.Α.
- Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24-8-93)
 - Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/95)
 - Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002)
 - Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α' /28-09-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τους ν. 3060/02 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) και 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/14-2-05).
- 3 Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α'/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως με τα:
- Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α' 148/94)
 - Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α' 201/94)
 - Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α' 166/97)
 - Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α' 207/97)
 - Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α' /16-09-1999)
- 4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Το έργο θα εκτελεστεί σε προθεσμία 6 μηνών που θα αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου.

Με την παρούσα σύμβαση επίσης ορίζονται οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν3263/2004, ως εξής:

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του

Ός μέση ημερησία αξία νοείται το ηπλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της παρούσας σύμβασης χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ, προς τη συνολική προθεσμία του έργου.

Οι παραπάνω οριζόμενες ποινικές ρήτρες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν θα υπερβούν συνολικά το ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της παρούσας χωρίς το ΦΠΑ.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι:

- 1 έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και κατέθεσε τις με αριθ. 50806/19-12-2014 Εγγυητικές Επιστολές ΤΣΜΕΔΕ συνολικού ποσού € 10927 για την καλή εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος,
- 2 θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των
- 3 έλαβε γνώση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων με τους οποίους θα συμμορφωθεί,
- 4 είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών,

- 5 όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του

Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δημόσιο.

Το παρόν συντάχθηκε σε επτά (7) αντίτυπα και έλαβε κάθε ένας των συμβαλλόμενων από ένα, χαρτοσημάνθηκε με 0,30 € μηχανόσημο ενώ κοινοποιούνται αντίτυπα και στο ΙΚΑ .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πέτρος Τατούλης

Βιντσέλας Κων/νος