

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ι

Ιωάννινα, 04/02/2015
 Αρ. Πρωτ.: 412

ΠΡΟΣ : ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΘΕΜΑ : 2^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργου : Κ.Α.2013ΕΠ03000014 της ΣΑΕΠ 030 «Συντήρηση Αποκατάσταση Αρδευτικών Αντλιοστασίων Περιφέρειας Ηπείρου»

Εργολαβίας : ΚΑΕ 3574 «Ολοκλήρωση αρδευτικού αύλακα στην περιοχή Λίθινου Ζίτσας» του αναδόχου «ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

Ποσού : 2.538,55 €

Έχοντας υπόψη :

1. Το αριθμ. 11284950/27-1-2015 έγγραφο της Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων προς το ΠΤΑ Ηπείρου με το οποίο υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού της ανωτέρω εργολαβίας.
2. Την αριθμ. 66475/2965/23-6-2014 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου Κ.Α. 2013ΕΠ03000014 ΣΑΕΠ 030 «Συντήρηση Αποκατάσταση Αρδευτικών Αντλιοστασίων Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Το αριθμ. 295/29-1-2015. έγγραφο του ΠΤΑ Ηπείρου προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
4. Την αριθμ. 13710/509/3-2-2015 βεβαίωση επιλεξιμότητας της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
5. Την αριθμ. 128619/20-12-2013 Εντολή Κατανομής Χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Περιφέρειας Ηπείρου προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Την αριθμ. 4257/27-12-2013 πράξη μεταφοράς της σχετικής πίστωσης στο λογαριασμό 26005 του Ταμείου.
7. Το αριθμ. 1517/31-12-2013 Δελτίο Συμψηφιστικής Εγγραφής του ΠΤΑ Ηπείρου.
8. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Εντέλλεσθε

Να πληρώσετε σύμφωνα με τη συνημμένη 2^η εντολή πληρωμής και πιστοποίησης του έργου που αναφέρεται στο θέμα του αναδόχου «**ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**», το ποσό: *δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά* (2.538,55 €), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.ως εξής:

Α) Ποσό *εξήντα ένα ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά (61,92€)*, σε διαταγή **Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων** ως παρακράτηση φόρου 3%

Β) Ποσό *δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ & εξήντα τρία λεπτά (2.476,63€)* σε διαταγή του αναδόχου «**ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**».

Η τμηματάρχης

Ο Διευθυντής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Λεμονιά Κλούμπα

Δήμος Τσολακούδης

Αλέξανδρος Καχριμάνης
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 2^η Πιστοποίηση και Εντολή Πληρωμής