

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΧΘ) 647

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

1.478,74 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό Ποσό		
61.7341.0006	ΕΣΠΑ Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου.Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο	1.274,78		
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό Κρατήσεις		
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.	εξόφληση υπολοίπου 14ης εντολής έργου ΕΣΠΑ "επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου. Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο"	1.274,78	1ΦΟΡΟΣ 3%	38,24
31726		ΦΠΑ		
Συνημμένα δικαιολογητικά		203,96		
*Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης *Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου αντίγραφο τιμολογίου ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ 208/10.03.16 & 478/08.06.16 (Χ.Θ.)ΧΕΠ ΠΑΥ 55/16.02.16 ΣΤΟ 208/10.03.16(Χ.Θ.)ΧΕΠ	73 - 31/5/2016 - 10.271,54			
Σύνολο		1.478,74	ΣΥΝΟΛΟ	38,24

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ κατ' ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(1.478,74) ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 1.478,74

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τήνος, 25/7/2016

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 38,24

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 1.440,50

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΕΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛ ΔΙΕΥΘ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡ

ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΠΔ 136/2011
ΑΡΘΡΟ 169 Ν.3463/06

ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ