



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ Ο		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ	Α.Φ.Μ.:	099981799
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριανταδύο χιλιάδες επτακόσια εικοσιένα ευρώ και ενεννηντατρία λεπτά	(αριθμητικά)	32.721,93
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριανταμία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ και εξηντατρία λεπτά	(αριθμητικά)	31.450,63
Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν	
30-7341.001	Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας & περιμετρικών οδών κέντρου Αλμυρού ΚΑΠΕ)	32.721,93	
ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τριανταδύο χιλιάδες επτακόσια εικοσιένα ευρώ και ενεννηντατρία λεπτά			32.721,93

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	32.721,93
Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας & περιμετρικών οδών κέ	32.721,93
ΣΥΝΟΛΑ	32.721,93

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α		Κράτηση	Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένοι			
1	Φορολογική ενημερότητα	602	15/09/2015	32.721,93	1	Φόρος εισοδ. 3%		859,99
2	Υπόλοιπα δικ. στο 1ο Χ.Ε ιδίου Κ.Α ή ιδίου προμηθευτή Β/221/2015				2	Χαρτόσημο		9,81
3	Υπεύθυνη δήλωση απόδοσης ΦΠΑ				3	Κράτηση υπέρ Δημοσίων συμβάσεων 0,10%		28,67
4	Τιμολόγιο				4	ΕΜΠ 0,5%		143,33
5	Λογαριασμός				5	ΤΣΜΕΔΕ 0,6%		172,00
6	Κατάσταση Πληρωμής				6	ΤΣΜΕΔΕ 0,2%		57,33
7	Βεβαίωση κίνησης Κ.Α.Ε.				7	ΟΓΑ Χαρτοσήμου		0,17
8	Αποδείξεις πληρ. κρατήσεων				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:			1.271,30
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:			31.450,63

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρήστος Βασιλάκος

Χρήστος Καραζούπης
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ευάγγελος Καλαντζής