



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Ο.Υ)
Τμήμα β

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Αλεξάνδρας 19

Ταχ. Κώδικας : 101 78, Αθήνα

Πληροφορίες : Κ. Ζερβού

Τηλ. : 210-64 34 693

Fax : 210-64 63 886

E-mail : kzervou@dmco.gr

ΑΔΑ :

Αρ. Πρωτ. : ΔΟΥ/3768 ΔΜΕΟ/17-12-2014

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΡΜΗ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
(ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: • «ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ, Γ.ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,
 Ι. ΚΑΙ Γ.ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ» (ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ)
 (ΑΦΜ: 093836303)
 • «DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ΑΕ
 • «ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ» Ε.Π.Ε.
 • «Γ.ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ- Θ.ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ» ΕΕ
 (Δ.Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ)
 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ
 • ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟ : 2014 ΣΜ07100013 της ΣΑΜ 071 (τ. 2006 ΣΜ07130024 της ΣΑΜ 071/3)
ΣΥΜΒΑΣΗ : 11 - 03 - 2009

8^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ €									
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ (19%)	ΦΠΑ (23%)	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ (19%)	ΦΠΑ (23%)	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό	1.737.666,00	330.156,54		2.067.822,54	Άθροισμα των προηγούμενων πληρωμών	536.548,68	39.236,65	75.909,21	651.694,54
Συμπληρωματικό ποσό	0	0		0	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	81.882,83	0,00	18.833,05	100.715,88
Σύνολο Εγκρίσεων	1.737.666,00	330.156,54	0,00	2.067.822,54	Σύνολο πληρωμών	618.431,51	39.236,65	94.742,26	752.410,42
Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα	618.431,51	39.236,65	94.742,26	752.410,42	Κρατήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	1.119.234,49		196.177,63	1.315.412,12	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών	618.431,51	39.236,65	94.742,26	752.410,42

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός Παπαδόπουλος Εμμανουήλ, έχοντας υπόψη την υπ' αρ. ΔΜΕΟ/οικ/7558/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία έγινε η ανάθεση της υπόψη μελέτης και την από 11-03-2009 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του υπόψη έργου, και τη ΔΟΥ/οικ/594/2-12-2014 απόφαση Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ

Ε ν τ έ λ ο μ α ι

να πληρωθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση, στον ανωτέρω προαναφερόμενο Ανάδοχο το ποσό των **εκατό χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (100.715,88€)**, εκ των οποίων ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (81.882,83€) για εργασίες & δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και πέντε λεπτά (18.883,05€) για Φ.Π.Α. (81.882,83 x 23%)

Αθήνα, 16 - 12 - 2014
 Η Συντονίστρια Επιβλεπόντων

Αθήνα, 16 - 12 - 2014
 Ο Προϊστάμενος της
 Δ/νουσας Υπηρεσίας

Κ. ΖΕΡΒΟΥ
 Πολ. Μηχ. με Ε'β

ΕΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 Πολ. Μηχ. με Β'β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)									
α/α	Αριθμός διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Ποσό	ΦΠΑ (19%)	ΦΠΑ (23%)	Σύνολο	Παρατηρήσεις
1	Σύμβαση	2009	Μάρτιος	11	1.737.666,00	330.156,54		2.067.822,54	
ΣΥΝΟΛΟ					1.737.666,00	330.156,54	0,00	2.067.822,54	

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)															
α/α	Αριθμός Εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη				Κατά το τρέχον έτος				ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.	Παρατηρήσεις
					Αμοιβή	Φ.Π.Α. (19%)	Φ.Π.Α. (23%)	Σύνολο	Αμοιβή	Φ.Π.Α. (19%)	Φ.Π.Α. (23%)	Σύνολο			
1	1 ^η	2009	Ιούνιος	16	15.546,09	2.953,76		18.499,85							
2	2 ^η	2009	Ιούλιος	16	55.408,43	10.527,60		65.936,03							
3	3 ^η	2010	Φεβρουάρ.	23	48.579,83	9.230,17		57.810,00							
4	4 ^η	2010	Μάρτιος	11	86.974,30	16.525,12		103.499,42							
5	5 ^η	2010	Αύγουστος	2	75.661,11		17.402,06	93.063,17							
6	6 ^η	2010	Δεκέμβριος	9	195.912,31		45.059,83	240.972,14							
7	7 ^η	2011	Οκτώβριος	31	58.466,61		13.447,32	71.913,93							
8	8 ^η	2014							81.882,83		18.833,05	100.715,88			
ΣΥΝΟΛΟ					536.548,68	39.236,65	75.909,21	651.694,54	81.882,83	0,00	18.833,05	100.715,88	752.410,42	133.978,91	

618.431,51