



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μυτιλήνη, 26-01-2015
Αρ. Πρωτ:147

Ταχ. Δ/ση: Βουρνάζων 19
Ταχ. Κώδικας: 81100
Πληροφορίες: Γιώργος Στεριανός
Τηλέφωνο: 2251040511
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2251040500
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmmba@culture.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: « 2^η Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: Εκτέλεση εργασιών χρωματισμών - ελαιοχρωματισμών - βερνικοχρωματισμών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) , για το έργο «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «*Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων*» (ΦΕΚ Α/19),
- 2) Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/95 «*Περί Δημόσιου Λογιστικού*» (ΦΕΚ Α/247).
- 3) Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «*Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων*» (ΦΕΚ Α/46),
- 4) Το Π.Δ. 118/ 2007 «*Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου*» (ΦΕΚ Α/150).
- 5) Το άρθρο 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «*Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης*» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
- 6) Την αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/4.11.2011) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) προμήθειας ειδών που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα.
- 7) Το Π.Δ.16/1980(ΦΕΚ 8/Α'/1980) και Π.Δ. 733/1980(ΦΕΚ 183/Α'/1980) όπως συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 74/1985(ΦΕΚ/26/Α'/1985) και ισχύουν, η ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/2004(ΦΕΚ 70/Β'/2004) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των

Περιφερειακών Υπηρεσιών και την αρ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥ/ ΔΟΕΠΥ / 275923 / 40952 / 379 / 29-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2891/Α/29-10-14) περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

8) Την αρ. ΥΝΜΤΕΒΑ/938/26-11-2001 Απόφαση Έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης διατηρητέου κτηρίου ιδ. Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) στη Μύρινα Λήμνου.

9) Την αρ. 3764/05-08-2010 Ένταξη Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013.

10) Την αρ. ΟΙΚ.3787/14-09-2012 1η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013.

11) Την αρ. οικ. 5853/02-12-2013 2η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013 ".

12) Την αρ. ΟΙΚ. 3604/23-07-2014 3η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013".

13) Την αρ. ΟΙΚ. 6069/22-12-2014 4η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013".

14) Την αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΜΤΕ/82018/2005/01-09-2010 έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

15) Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ / ΓΔΑΜΤΕ / 11062 / 9202 / 16-10-2012 τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 82018 / 2005 / 01-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

16) Την αρ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / 12207 / 1473 / 17-01-2014 2η τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 82018 / 2005 / 01-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

17) Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/205968/23383/06-08-2014 3η τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 82018 / 2005 / 01-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) »

απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

18) Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/19443/2027/23-01-2015 4η τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 82018 / 2005 / 01-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

19) Τη Σ.Α.Ε 2010ΣΕ01480030 με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. του Ε014/8 με τον κωδικό ΜΙΣ 296233.

20) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98).

21) Την αρ. 569/13-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΜΓ-43Ζ) Απόφαση Διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» και την συνημμένη σε αυτήν αναλυτική Διακήρυξη.

22) Την περιληψη της σχετικής Διακήρυξης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα <http://www.yppo.gr> από 13/03/2014 έως 31/03/2014.

23) Την με αρ. 3012/16-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-ΓΞΑ) Απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών.

24) Την εισήγηση της ως άνω Επιτροπής όπως αποτυπώνεται στα Πρακτικά αυτής.

25) Τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των προσφερόντων.

26) Την αρ. 874/ 14-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ5Γ-8ΨΧ) « Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και κατακύρωση της σύμβασης με τίτλο: Εκτέλεση εργασιών χρωματισμών - ελαιοχρωματισμών - βερνικοχρωματισμών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών), για το έργο «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)».

27) Την αρ. 933/24-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ07Γ-9ΒΤ) σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμών - ελαιοχρωματισμών - βερνικοχρωματισμών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών).

28) Την αρ. 2242/26-09-2014 (ΑΔΑ: ΩΠΕ9Γ-ΖΗΓ) Απόφαση τροποποίησης της σύμβασης με τίτλο: Εκτέλεση εργασιών χρωματισμών - ελαιοχρωματισμών - βερνικοχρωματισμών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών), για το έργο «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)».

29) Την αρ. 2243/26-09-2014 (ΑΔΑ: 6ΛΞΧΓ-ΙΒΣ) τροποποίηση σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμών - ελαιοχρωματισμών - βερνικοχρωματισμών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών).

Αποφασίζουμε

1. Την τροποποίηση ολοκλήρωσης της σύμβασης με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών χρωματισμών - ελαιοχρωματισμών - βερνικοχρωματισμών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών)», στην ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ε.Δ.Ε., Α.Φ.Μ. 043447922, ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, σύμφωνα με τις αρ. 13 και 18 αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας τροποποιήσεις, στις **31-03-2015**.

Το Αντικείμενο του έργου καθώς και οι επιμέρους ποσότητες περιγράφονται αναλυτικά στην Διακήρυξη, στα Παραρτήματα αυτής (Α'-Β'-Γ'), και στην προσφορά της Αναδόχου.

Η αμοιβή της Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται, σύμφωνα με την προσφορά της, στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι και πενήντα τεσσάρων λεπτών (22.656,54 €) πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 2010ΣΕ01480030, καταβαλλόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την επιτροπή που έχει συσταθεί και συγκροτηθεί από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.

3. Στην παρούσα απόφαση να επισυναφθούν τα Πρακτικά της Επιτροπής.

Η Προϊσταμένη της
Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Μαρία Ταπανλή - Δανιά
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ