



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σπάρτη, 8 -12-2017

Αρ. Πρωτ.: 33232

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας: 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
Τηλέφωνο : 2731363602
Fax : 27313 63371
E-mail: : a.kalavrytinou@1504.syzefxis.gov.gr

Προς: **Χαρ. Σουρλής**
Ορθίας Αρτεμιδος 159
ΤΚ 23100 , ΣΠΑΡΤΗ
(Ανάδοχος)

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μείωση εγγυήσεων για το έργο: κατασκευή υδραυλικών και σχαρών ΤΚ Καστορίου

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»
3. Την 28270/16-10-2017 σχετική σύμβαση με τον ανωτέρω ανάδοχο, η οποία εκτελείται με βάση την 2016/062 μελέτη της ΔΤΥ.
4. Την από 8-12-2017 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών
5. Τον 1^ο **Ειδικό απολογισμό**, που υπέβαλε ο ανάδοχος και από τον οποίο φαίνεται, ότι η δαπάνη των εργασιών, που έχουν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 6076,55 ΕΥΡΩ

Αποφασίζουμε

Μειώνουμε την εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανωτέρου έργου κατά 5% της δαπάνης των αποδεκτών εργασιών (**5% X 6076.55 Ευρώ**), σύμφωνα με τον Ειδικό Πίνακα Απολογισμού. Δηλαδή μειώνουμε τις εγγυήσεις κατά **303.83 Ευρώ**.

Συνημμένα

Ειδικός Απολογισμός μείωσης εγγυήσεων

Κοινοποίηση

1. Π.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

Με Εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αρχείο – Ηλ. Αρχείο

Φ. Ε. 2016/062

Δημήτριο Λιακακο
Πολ/κο Μηχ/κός Π.Ε με Α'β.

Στοιχεία συσχέτισης:

α/α ΔΤΥ: 294 --- Αρ. Μελ: 2017/062 --- Κ.Α.: 25-7326.022

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης: 259/05-07-2017 , ΑΔΑ: 7Α5ΚΩ1Ν-ΜΦΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΠΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΥΡΛΗΣ

1ος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜ-ΓΙΟΥ	ΜΟΝΑ- ΔΑ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				ΕΓΚΡ-ΣΕΣ	ΓΙΑ ΠΙΣ-ΣΗ		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
*	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	*						
1	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΑΤ1	ton	59,87	59,87	2,49	149,08	
2	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΑΤ2	m3	6,75	6,75	28,84	194,67	
3	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΑΤ3	m3	34,84	34,84	5,34	186,05	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΑΤ4	m3	4,68	4,68	15,70	73,48	
5	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΑΤ5	m2	22,01	22,01	11,20	246,51	
*	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	.	.				*	849,79
*	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	.	.	-0,36	-0,36	849,79	-305,92	* -305,92
*	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	.	.	ΔΙΑΦΟΡΑ%			543,87	543,87
6	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΑΤ6	m3	28,54	28,54	106,00	3.025,24	
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος όταν το σύνολο δεν υπερβαίνει τα 30μ3 C16/20	ΑΤ7		26,36	26,36	16,80	442,85	
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΑΤ8	m2	41,94	41,94	15,70	658,46	
9	Δομικά πλέγματα B500c	ΑΤ9	kg	535,30	535,30	1,01	540,65	
10	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΑΤ10	m2			19,50		
11	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΑΤ11	kg	450,00	450,00	2,80	1.260,00	
12	Διάνοξη οπής ή φωλιάς για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΑΤ12	m3	1,00	1,00	28,00	28,00	
13	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΑΤ13	m2	31,68	31,68	14,00	443,52	
*	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	.	.				*	6.398,72
*	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	.	.	-0,36	-0,36	6.398,72	-2.303,54	* -2.303,54
*	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	.	.	ΔΙΑΦΟΡΑ%			4.095,18	4.095,18
*	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	*						

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜ-ΓΙΟΥ	ΜΟΝΑ- ΔΑ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				ΕΓΚΡ-ΣΕΣ	ΓΙΑ ΠΙΣ-ΣΗ		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
14	Στεγανοποιητικές επαλήψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως.	ΑΤ14	m2	64,98	64,98	20,00	1.299,60	
*	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	.					*	1.299,60
*	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	.		-0,36	-0,36	1.299,60	-467,86	* -467,86
*	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	.		ΔΙΑΦΟΡΑ%			831,74	831,74
*	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	*						
15	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου	ΑΤ15	kg	9,00	9,00	2,10	18,90	
16	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).	ΑΤ16	kg	10,00	10,00	2,60	26,00	
17	Αγωγοί υπο πίεση PVC-U 6atm ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΑΤ17	μμ			81,00		
18	Αγωγοί υπο πίεση PVC-U 6atm ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΑΤ18	μμ	3,00		51,50		
19	Αγωγοί υπο πίεση PVC-U 6atm ονομαστικής διαμέτρου D315 mm	ΑΤ19	μμ	17,50	17,50	34,60	605,50	
20	Αγωγοί υπο πίεση PVC-U 6atm ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΑΤ20	μμ	21,00	21,00	14,10	296,10	
*	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	.					*	946,50
*	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	.		-0,36	-0,36	946,50	-340,74	* -340,74
*	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	.		ΔΙΑΦΟΡΑ%			605,76	605,76
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							6.076,55
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ							
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							6.076,55
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							6.076,55
	ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			5,00%	X	6.076,55	=	303,83

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΥΡΑΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΑΡΤΗ / /2017 ΣΠΑΡΤΗ / /2017

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤ ΕΡΓΩΝΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΓΟΣ ΜΗΧΚΟΣΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΔΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ 8 /12 /2017

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Α. ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ