

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίτολη : 14/11/2014  
Αρ. Πρωτ.: 4791

Θέμα : Έντολή πληρωμής 7ου λογαριασμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΛΟΙ –  
ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΟΥΛΙΘΡΑ – ΦΩΚΙΑΝΟΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ»

Ανάδοχος : ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Ενάρτιμο :2012ΣΕ07180007

ΣΑΕ : 071/8

| 7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                                                                                                      |                     |                                |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ                                                                           |                     |                                |                         |                     |
| Προϋπολογισμός: 15.350.000,00                                                                                           |                     | Έκπτωση: 29,55                 |                         |                     |
| Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)<br><br>Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας | 11.049.078,59       | Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα | α) για εργασίες & υλικά | 627.118,89          |
|                                                                                                                         |                     |                                | β) για ΦΠΑ              | 144.237,36          |
|                                                                                                                         |                     |                                | <b>Άθροισμα</b>         | <b>771.356,25</b>   |
|                                                                                                                         |                     |                                | γ) Προκαταβολές (+)     | 889.654,00          |
|                                                                                                                         |                     |                                | δ) Αποσβέσεις (-)       | 68.983,07           |
|                                                                                                                         |                     |                                | ε) Τόκοι (-)            | 18.406,27           |
|                                                                                                                         |                     |                                | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>           | <b>1.573.620,91</b> |
|                                                                                                                         |                     |                                |                         |                     |
| Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                                                                                                      | 11.049.078,59       | Ποσό πληρωμής με την παρούσα   | α) για εργασίες & υλικά | 229.306,34          |
|                                                                                                                         |                     |                                | β) για ΦΠΑ              | 52.740,46           |
|                                                                                                                         |                     |                                | <b>Άθροισμα</b>         | <b>282.046,80</b>   |
|                                                                                                                         |                     |                                | γ) Προκαταβολές (+)     |                     |
|                                                                                                                         |                     |                                | δ) Αποσβέσεις (-)       | 25.223,70           |
|                                                                                                                         |                     |                                | ε) Τόκοι (-)            | 6.975,70            |
|                                                                                                                         |                     |                                | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>           | <b>249.847,40</b>   |
|                                                                                                                         |                     |                                |                         |                     |
| Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ                                                | 1.848.850,28        | Άθροισμα πληρωμών              | α) για εργασίες & υλικά | 856.425,23          |
|                                                                                                                         |                     |                                | β) για ΦΠΑ              | 196.977,82          |
|                                                                                                                         |                     |                                | <b>Άθροισμα</b>         | <b>1.053.403,05</b> |
|                                                                                                                         |                     |                                | γ) Προκαταβολές (+)     | 889.654,00          |
|                                                                                                                         |                     |                                | δ) Αποσβέσεις (-)       | 94.206,77           |
|                                                                                                                         |                     |                                | ε) Τόκοι (-)            | 25.381,97           |
|                                                                                                                         |                     |                                | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>           | <b>1.823.468,31</b> |
|                                                                                                                         |                     |                                |                         |                     |
| <b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ</b>                                                                                               | <b>9.200.228,31</b> | Κρατήσεις (+)                  |                         |                     |
|                                                                                                                         |                     | Συνολικοί τόκοι (+)            |                         | 25.381,97           |
|                                                                                                                         |                     | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>   |                         | <b>1.848.850,28</b> |

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ1/2235/30-7-2013 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία και λαμβάνοντας υπόψη ότι στον παρόντα λογαριασμό δεν υπάρχουν εργασίες που πιστοποιούνται με προσωρινές επιμετρήσεις και η αξία τους υπερβαίνει το 20% του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού (άρθρο 53 παρ. 3 Ν.3669/08)

#### ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

|                                          |                                                                         |                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ποσό προ ΦΠΑ:                            | ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ | <b>229.306,34 €</b> |
| Ποσό με ΦΠΑ:                             | ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ            | <b>282.046,80 €</b> |
| Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων | ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ | <b>249.847,40 €</b> |

Τρίτολη, 14/11/2014

Ο επιβλέπων

Τρίτολη, 14/11/2014

Ο αναπλ. Προϊστάμενος τμήμ.  
Συγκοινωνιακών έργων

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β'

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών  
που έγιναν για την εκτέλεση του υπ'όψη έργου

**1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

| No. Διαταγ.        | Έτος | Μήνας | Ημ. | Αρχικά        |              | Συμπληρωματικά |        | Παρατηρήσεις |
|--------------------|------|-------|-----|---------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|                    |      |       |     | Εργασίες      | Φ.Π.Α.       | Εργασίες       | Φ.Π.Α. |              |
| Δ 1/1406           | 2012 | 10    | 18  | 8.982.990,72  | 2.066.087,87 |                |        |              |
| Σύνολα Εγκρίσεων   |      |       |     | 11.049.078,59 |              |                |        |              |
| Αθροισμα Εγκρίσεων |      |       |     | 11.049.078,59 |              |                |        |              |

**2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

| No Εντολής                                            | Έτος | Μήνας | Ημέρα | Πληρ. κατά τα προηγούμενα έτη με ΦΠΑ   | Πληρωμές κατά το τρέχον έτος |                  |                     |                   |                     | Παρατηρήσεις |
|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|                                                       |      |       |       |                                        | Αποσβέσεις                   | Τόκοι            | Εργασίες            | Φ.Π.Α.            | Αθροισμα            |              |
|                                                       |      |       |       | 0,00                                   |                              |                  |                     |                   |                     |              |
| 1                                                     | 2014 | 1     | 21    |                                        | 0,00                         | 0,00             | 889.654,00          | 0,00              | 889.654,00          |              |
| 2                                                     | 2014 | 6     | 20    |                                        | 5.592,47                     | 3.781,03         | 50.840,68           | 11.693,36         | 53.160,54           |              |
| 3                                                     | 2014 | 7     | 1     |                                        | 14.024,81                    | 3.757,26         | 127.498,29          | 29.324,61         | 139.040,83          |              |
| 4                                                     | 2014 | 8     | 2     |                                        | 18.598,16                    | 3.697,66         | 169.074,16          | 38.887,06         | 185.665,40          |              |
| 5                                                     | 2014 | 9     | 2     |                                        | 15.742,37                    | 3.618,61         | 143.112,47          | 32.915,87         | 156.667,36          |              |
| 6                                                     | 2014 | 10    | 6     |                                        | 15.025,26                    | 3.551,71         | 136.593,29          | 31.416,46         | 149.432,78          |              |
| Σύνολα πληρωμών κατά το τρέχον έτος                   |      |       |       |                                        | <b>68.983,07</b>             | <b>18.406,27</b> | <b>1.516.772,89</b> | <b>144.237,36</b> | <b>1.573.620,91</b> |              |
|                                                       |      |       |       |                                        |                              |                  |                     |                   |                     |              |
| 7                                                     | 2014 | 11    | 3     |                                        | 25.223,70                    | 6.975,70         | 229.306,34          | 52.740,46         | 249.847,40          |              |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                                         |      |       |       | <b>0,00</b>                            | <b>94.206,77</b>             | <b>25.381,97</b> | <b>1.746.079,23</b> | <b>196.977,82</b> | <b>1.823.468,31</b> |              |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b> |      |       |       | <b>0 + 1.823.468,31 = 1.823.468,31</b> |                              |                  |                     |                   |                     |              |