

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 10-28 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (ΚΑΘΜ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΤΕΘ Α.Ε.
ΑΡ.ΕΡΓΟΥ: 2015ΣΕ07700001
αρ.πρωτ.: 1917

21ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

	EURO			EURO
Προϋπολογισμός :	38.745.000,00	Εκπτώση: 40,18%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	20.478.372,69	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) εργασίες & υλικά	4.893.445,12
ΦΠΑ	4.710.025,72		β) αποζημιώσεις	582.720,95
ΣΥΝΟΛΟ	25.188.398,41		γ) ΦΠΑ	1.125.492,38
			Αθροισμα	6.601.658,45
			δ) προκαταβολές (+)	1.924.946,32
			ε) απόσβεση προκαταβολής (-)	505.982,22
			στ) τόκοι προκαταβολής (-)	168.738,98
			ΣΥΝΟΛΟ	7.851.883,56
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	603.698,90	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) εργασίες & υλικά	927.282,32
			β) αποζημιώσεις	0,00
			γ) ΦΠΑ	213.274,93
			Αθροισμα	1.140.557,25
			δ) προκαταβολές (+)	0,00
			ε) απόσβεση προκαταβολής (-)	95.880,99
			στ) τόκοι προκαταβολής (-)	5.947,99
			ΣΥΝΟΛΟ	1.038.728,27
Αθροισμα εγκρίσεων	25.792.097,31	Αθροισμα πληρωμών	α) εργασίες & υλικά	5.820.727,44
			β) αποζημιώσεις	582.720,95
			γ) ΦΠΑ	1.338.767,31
			Αθροισμα	7.742.215,70
			δ) προκαταβολές (+)	1.924.946,32
			ε) απόσβεση προκαταβολής (-)	601.863,21
			στ) τόκοι προκαταβολής (-)	174.686,97
			ΣΥΝΟΛΟ	8.890.611,83
			Κρατήσεις (+)	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	16.726.798,51		Συνολικοί Τόκοι (+)	174.686,97
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	9.065.298,80

Ο Παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό οικ.1504/16-08-2012 απόφαση της ΕΥΔΕ Α/Δ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία.

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των :

Ποσό προ ΦΠΑ:	927.282,32 €	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ, ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Ποσό με ΦΠΑ:	1.140.557,25 €	ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ, ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ, ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Ποσό με Φ.Π.Α. μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων:	1.038.728,27 €	ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ, ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ, ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Θεσ/νίκη, 08/12/ 2015
Η Επιβλέπουσα

Θεσ/νίκη, 08/12/ 2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πολ. Μηχ/κός με Γ' β ΣΑΧ

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ Πολ/κός – Μηχ/κός με Β' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 10-
28 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (ΚΑΘΜ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΕΤΕΘ Α.Ε.

ΑΡ.ΕΡΓΟΥ:

2015ΣΕ07700001

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Της εγκρίσεως δαπάνης για την εκτέλεση του προκείμενου έργου
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ									
Αριθμός Διαταγής	Έτος	Μήνας	Ημερ/νία		Αρχικά	Συμπλη/κά		ΦΠΑ	Παρατηρήσεις
					ΕΥΡΩ				
Οικ. 385	2012	2	29		31.500.000,00			7.245.000,00	Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
Οικ. 6431	2015	9	4			603.698,90			Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών
					31.500.000,00	603.698,90		7.245.000,00	
					39.348.698,90				

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ											
Αριθμός Εντολών Πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημέρα	Προκαταβολές	Αποσβέσεις	Τόκοι	Αποζημιώσεις	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Άθροισμα	Παρατηρήσεις
1	2012	12	24	1.924.946,32						1.924.946,32	Προκαταβολή
2	2013	3	1		44.512,24	18.020,66		430.485,90	99.011,76	466.964,75	
3	2014	3	4		10.641,58	13.543,08		102.916,66	23.670,83	102.402,83	
4	2014	3	27		26.492,16	8.099,02		256.210,48	58.928,41	280.547,71	
5	2014	4	11		10.537,74	0,00		101.912,35	23.439,84	114.814,45	
6	2014	4	28		21.957,46	7.682,54		212.354,58	48.841,55	231.556,13	
7	2014	6	3		23.992,51	7.843,51		232.035,92	53.368,26	253.568,16	
8	2014	7	1		34.037,71	7.489,93		329.184,86	75.712,52	363.369,74	
9	2014	8	4		42.392,45	7.592,16		409.985,01	94.296,55	454.296,95	
10	2014	9	1		41.457,47	7.408,53		400.942,61	92.216,80	444.293,41	
11	2014	10	1		31.904,43	6.995,77		308.553,46	70.967,30	340.620,56	
12	2014	10	31		24.818,73	7.090,77		240.026,42	55.206,08	263.323,00	
13	2014	12	1		33.708,36	6.758,00		325.999,65	74.979,92	360.513,21	
14	2015	1	13		26.501,79	6.837,26		256.303,55	58.949,82	281.914,32	
15	2015	1	27		0,00	0,00	582.720,95	0,00	0,00	582.720,95	Αποζημιώσεις
16	2015	2	13		13.495,26	6.722,46		130.515,10	30.018,47	140.315,85	
17	2015	3	6		39.868,21	6.019,10		385.572,59	88.681,70	428.366,98	
18	2015	4	2		20.694,61	6.491,32		200.141,27	46.032,49	218.987,83	
19	2015	10	1		10.936,90	37.790,56		105.772,70	24.327,72	81.372,96	
20	2015	11	3		48.032,61	6.354,31		464.532,01	106.842,36	516.987,45	
21	2015	12	1		95.880,99	5.947,99		927.282,32	213.274,93	1.038.728,27	
ΣΥΝΟΛΑ				1.924.946,32	601.863,21	174.686,97	582.720,95	5.820.727,44	1.338.767,31	8.890.611,83	