



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 7ΝΙ2ΩΗ9-0Υ1

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2018

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 1.772

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 30/8/2018

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ.-ΤΣΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓ.ΟΕ	Α.Φ.Μ.:	800897277
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	δεκαεννέα χιλιάδες ενεννηνταπέντε ευρώ και εικοσιέξι λεπτά		19.095,26
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια τριαντατρία ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτά		18.633,28

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7311.0001	Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων	19.095,26
Κινήσεις:	Προϋπoσθέντα: 263.497,00 Διαμορφωθέντα: 263.497,00 Δεσμευθέντα: 263.497,00 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	δεκαεννέα χιλιάδες ενεννηνταπέντε ευρώ και εικοσιέξι λεπτά	19.095,26
--------------------	--	-----------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	19.095,26
Χρηματοδότηση για το έργο "Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου	19.095,26
ΣΥΝΟΛΑ	19.095,26

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			A/A	Κράτηση	Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	
1	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας	4	28/08/2018	19.095,26			461,98
2	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
3	Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.149/2017, 227/2017,201/2017,574/2017, 20/2018						
4	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
5	Κατάσταση δαπάνης						
6	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.39/2018 Α						
7	Πιστοποίηση 5ου λογ/σμού						
8	Σύμβαση αρ.πρ.63274/20-11-2017						
9	Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 (ΑΔΣ αρ.133/2017), 2018 (ΑΔΣ αρ.693/2017)						
10	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ						
11	744/						
12	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (EXTPE)						
13	Δημοτική Ενημερότητα						
14	ΑΔΥ 80-2016 (1)						
15	Υπεύθυνη Δήλωση μη ενεχυρίασης						
16	Γραμμάτια κρατήσεων φόρων εργολάβων						
17	Πράξη ένταξης στο ΕΣΠΑ αρ.πρ.925/2-3-2017						
18	Απόφαση Δ.Σ.αρ.126/2017						
19	Εισήγηση προς Ο.Ε (Πρωτογενές Αίτημα)						
20	Ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών αρ.πρ. 66792/6-12-2017						
21	Εγκριση χρονοδιαγράμματος αρ.πρ.65983/24-12-2017						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		461,98
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		18.633,28

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΣΙΚΟΥ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011