

ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
«ΜΥΚΑΛΗ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ
Τηλέφ. 863 – 3621
Φ. 600.164/5/16355
Σ.1304
Σάμος, 12 Απρ 18

ΚΟΙΝ:**ΘΕΜΑ :** Παράταση Σύμβασης 04/2018 (Σίτιση ΚΥΤ Σάμου)**ΣΧΕΤ. :**

- α. Ν.4368/16
- β. Ν.4412/16
- γ. Φ.814/132/1390795/Σ.1428/27 Μαρ 18/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2^ο
- δ. Σύμβαση Υπ'. Αριθμ 04/2018 Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης ΚΥΤ Σάμου από 01 Απρ 18 έως 19 Απρ 18
- ε. Φ.600/104/766200/Σ.796/11 Απρ 18/ΓΕΣ/Γ1/4α

1. Αφού λάβαμε υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Άρθρου 96 του (α) σχετικού, με το οποίο το ΥΠ.ΕΘ.Α δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ή να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων σχετικά με την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, **λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης**, λαμβανομένων υπόψη και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο (β) όμοιο για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας,

β. Τις διατάξεις της παραγράφου 1(γ) του Άρθρου 132 του (β) σχετικού, με το οποίο προβλέπεται η τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) Η ανάγκη τροποποίησης προκύπτει, λόγω περιστάσεων που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή,

(2) Η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

(3) Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης,

γ. Το (γ) όμοιο, με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση διάθεσης πίστωση ύψους 301.131,00 € για την παροχή υπηρεσιών σίτισης ΚΥΤ Σάμου για το χρονικό διάστημα από 01 Απρ 18 έως 19 Απρ 18,

δ. Το (ε) σχετικό, με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση διάθεσης πίστωση ύψους 149.508,90 € για την παροχή υπηρεσιών σίτισης ΚΥΤ Σάμου για

χρονικό διάστημα εννέα (9) ημερών, η οποία ανέρχεται στο 49,65% της αξίας της αρχικής σύμβασης,

ε. Την (δ) όμοια συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της 79 ΑΔΤΕ και της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.»,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

την παράταση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών σίτισης ΚΥΤ Σάμου, μεταξύ της 79 ΑΔΤΕ και της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.», για 9 ημέρες, από 20 Απρ 18 έως 28 Απρ 18 με τους ίδιους όρους και τιμές, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1(β) του παρόντος.

2. Το ΓΕΣ και η ΑΣΔΕΝ, στα οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

3. Χειριστής θέματος: Υπλγος (ΕΜ) Πραπίγκας Γεώργιος, Επιτελής 4^{ου} ΕΓ/ΙΙ τηλέφωνο 2273083621.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταχχος Κουρής Γεώργιος
Διοικητής

Υπλγος (ΕΜ) Πραπίγκας Γεώργιος
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.», Μπαθαρίστρα - Κόρινθος, ΤΚ 20100,

e-mail : pietris@pietris.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/ΔΥΔΜ-ΔΟΙ

ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ-ΔΟΙ

79 ΑΔΤΕ/4οΕΓ- ΔΟΙ

79 ΑΔΤΕ/ΤΟΣΚΕΔΠ