



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Φλώρινα : 31-10-2016
 Αριθ. Πρωτ. : 144724/4493

Ταχ. Δ/ση : Πτολεμαίων 1-Διοικητήριο
 Φλώρινα 53100
 Πληροφορίες : Ζωή Μποσδελεκίδου
 Τηλ.: 23850 – 54517
 Fax : 23850 - 54524

Προς : την Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού
 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Θέμα : Αποστολή 4^{ου} λογαριασμού
Σχετικό : Η υπ' αριθμόν 144724/4493/25-10-2016 αίτηση του αναδόχου

Σας αποστέλλουμε τον **4^ο λογαριασμό** (Εντολή Πληρωμής και Πιστοποίηση) του έργου «**Αποπεράτωση κτηρίου Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης**» με ανάδοχο την εταιρεία «**Σεκκουλίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε**» για το ποσό των **26.545,16 Ευρώ** (με το Φ.Π.Α.) με αρχικό προϋπολογισμό έργου **168.586,12 ευρώ** (με το Φ.Π.Α.) και με συμπληρωματικό προϋπολογισμό έργου **54.738,11 ευρώ** (με το Φ.Π.Α.) και **έκπτωση 35%**.

Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος του έργου έχει πληρωθεί **91.011,42 ευρώ** (με το Φ.Π.Α.) και οι πιστώσεις του έργου είναι από το πρόγραμμα **Ε.Π.Α.Δ.Υ.Μ.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες πληρωμής του δικαιούχου και αποστολής προς την Υπηρεσία μας φωτοτυπία του στελέχους αντίστοιχης της επιταγής.

α. Στοιχεία του έργου

Έργο	«Αποπεράτωση κτηρίου Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης»
Προϋπολογισμός	αρχικός προϋπολογισμός έργου 168.586,12 ευρώ και συμπληρωματικός προϋπολογισμός έργου 54.738,11 ευρώ
Μέση Έκπτωση	35,00 %
Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Διαγωνισμού	1437/14/12-8-2014 31 ^η Συνεδρίαση (ΑΔΑ: ΒΑΗ67ΛΨ-01Ο)
Απόφαση Έγκρισης Συμπληρωματικής Σύμβασης	1146/16/28-6-2016 27 ^η Συνεδρίαση (ΑΔΑ: 71Μ47ΛΨ-ΕΙ9)
Σύμβαση	96494/3518/17-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΛΓΝ7ΛΨ-ΘΧΨ)
Ποσό Σύμβασης	109.580,98 ευρώ
Συμπληρωματική Σύμβαση	102425/3032/29-7-2016 (ΑΔΑ62ΨΡ7ΛΨ-Α1Μ)
Ποσό συμπληρωματικής Σύμβασης	54.738,11 ευρώ
Οι πιστώσεις του έργου είναι από το πρόγραμμα Ε.Π.Α.Δ.Υ.Μ.	

β. Στοιχεία του Αναδόχου

Ανάδοχος	«Σεκκουλίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε»		
Α.Φ.Μ.	999138996	Δ.Ο.Υ.	4531 Πτολεμαΐδας
Αρ. ΜΕΕΠ	23975		
Διεύθυνση	Μεγάλου Αλεξάνδρου	1	50200
Πόλη	Πτολεμαΐδα		
Τηλέφωνο	2463-400092	Fax	Ergotekm@yahoo.gr
Αριθμός Τιμολογίου	No 67/9-9-2016		

γ. Στοιχεία Λογαριασμού (όλα τα ποσά είναι με το Φ.Π.Α.)

Ποσό Σύμβασης	Αρχική σύμβαση : 109.580,98 ευρώ και συμπληρωματική σύμβαση : 54.738,11 ευρώ
Πληρωμές (έως σήμερα)	91.011,42 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)
Ποσό πληρωμής με την παρούσα	26.545,16 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)
Συνολική Δαπάνη Έργου	164.318,59 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)
Υπόλοιπο Εγκρίσεων	46.762,01 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Συνημμένα

1. 4^{ος} λογαριασμός * (Εντολή Πληρωμής και Πιστοποίηση).
2. Πίνακας Δικαιολογητικών 4^{ου} Λογαριασμού.

*Όλα τα δικαιολογητικά είναι σε δυο αντίγραφα

Δικαιολογητικά 4ου λογαριασμού

1	Διαβιβαστικό λογαριασμού	144724/4493/27-10-2016
2	Έγκριση δέσμευσης πίστωσης – Ανάλυση (Φ/Α) (και για το τρέχον έτος)	66320/1904, 108170/3329/10-8-2016
3	Αίτηση αναδόχου υποβολής του λογαριασμού	144724/4493/25-10-2016
4	4ος Λογαριασμός (Πιστοποίηση, Εντολή Πληρωμής, Συνοπτική Επιμέτρηση και Αναλυτική Επιμέτρηση)	*
5	Εγγυητική επιστολή δεκάτων 4 ^{ης} πιστοποίησης ή Απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (Φ/Α)	137576/4264/26-10-2016
6	Βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης εργασιών	*
7	Αίτηση αναδόχου υποβολής 2 ^{ου} Ειδικού απολογισμού δαπάνης εργασιών εγκεκριμένων επιμετρήσεων	112771/3362/11-10-2016
8	2 ^{ος} Ειδικός απολογισμός δαπάνης εργασιών εγκεκριμένων επιμετρήσεων	*
9	Βεβαίωση Ι.Κ.Α. (μη οφειλής) του αναδόχου (πρωτότυπη)	Υ/319/25-10-2016
10	Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου (πρωτότυπο)	68/27-10-2016
11	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου (πρωτότυπο)	9037/27-10-2016 Δ.Ο.Υ. Κοζάνης
12	Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου (πρωτότυπη)	*
13	Κρατήσεις αναδόχου (πρωτότυπα)	*

Εσωτερική Διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Χρονολογικό αρχείο
3. Φάκελο έργου

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιας Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός