



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση : Ι. Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας: 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Πληροφορίες: Κουτρούλας Γ.
Τηλέφωνο : 25513 55804
Fax : 25513 55840

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΝΑΙ

Α.Δ.Α.:
Α.Δ.Α.Μ.: 13ΣΥΜΝ001494855

Αλεξανδρούπολη 27 / 07 / 2015
Αρ. Πρωτ.: Η – 6427

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ
Δημ. Τσετινέ 7 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΘΕΜΑ : Υποβολή σε δύο αντίτυπα του 37ου λογαριασμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά πληρωμής του 37ου λογαριασμού με τα παρακάτω στοιχεία:

1. **Επωνυμία Δικαιούχου** : ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.
2. **Τίτλος έργου** : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
3. **Υποέργο** : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
4. **Αριθμός λογαριασμού** : 37ος
5. **Ποσό λογαριασμού** : 120.750,00 €
6. **Κωδικός ΠΔΕ (ΣΑ)** : 2011ΕΠ03180003
7. **Συλλογική Απόφαση έργου (ΠΔΕ/ΣΑ)** : ΣΑΕΠ0318

Παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και την έκδοση επιταγής εξόφλησης της παραπάνω δαπάνης.

Κατά την πληρωμή να προσκομιστούν:

1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ και ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αναδόχου περί δήλωσης Φ.Π.Α.

Ε.Π.
Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Η 37η Εντολή πληρωμής και Πιστοποίηση.
2. Συνοπτική και Αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών.
3. Βεβαίωση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών.
4. Υπ' αριθμ. πρωτ. Η - 5732/08-07-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου, περιορισμού του απαιτούμενου ποσού εγγυήσεων ανάληψης δεκάτων.
5. Υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 2502 / 05-04-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. μείωσης της αμοιβής του αναδόχου.
6. Υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 10608/09-12-13/14-02-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε. μείωσης της αμοιβής του αναδόχου.
7. 37ο Π.Π.Α.Ε. μαζί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 6310 /24-07-2015 απόφαση έγκρισης.
8. Υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 6454/24-07-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε. τροποποίησης ορισμού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των αφανών εργασιών του έργου.

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ1 Δ' β

Παραδόθηκε στην Αν. Πρ/νη Δ/σης
ιδιοχείρως Από την Πρ/νη Τμ. Δο. Πε.
Αλεξ/πολη 27 / 07 / 2015

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Δ' β

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.
Δια του αντικλήτου
κ. Δούκα Χρήστου
ΒΙΖΒΙΖΗ 24
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 68100

Για την ακρίβεια των συνημμένων
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Χρ. Αρχείο
2. Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΦ. ΕΝ. ΕΒΡΟΥ
3. Προϊστάμενη Τμ. Δο. Πε.
4. Φακ. Έργου (Κουτρούλας Γεώργιος)

ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχ/κός με Δ' β