



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Μονάδα Γ' : Οργάνωσης – Υποστήριξης**

**Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ**



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Τρίπολη, 12-07-2018

Αρ. Πρωτ.: 1849

Πληροφορίες: Ψαράκης Αντώνης

Γιώργος Μπούσας

Τηλ. : 2713 – 601348, 601354

Fax. : 2710 – 234711

e-mail: : apsarakis@mou.gr
geormprou@mou.gr

Προς:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ¹

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5030578

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τον Δικαιούχο:

- Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α' /2014), όπως εκάστοτε ισχύει εκάστοτε
- ΥΑ 32672/ΕΥΘΥ 329/23.03.2015 (ΦΕΚ 715/24.04.2015)
- ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Τ.Α' /14.01.2002) αναλόγως εφαρμοζόμενο για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, κατά την χρονική περίοδο ισχύος του
- ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

¹ Δεν αφορά αρχαιολογικά έργα

- ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857 Β' /28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β')».
 - ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/ Β' /2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» και ισχύει.
 3. Την με αριθ. 546/17-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΤΛ47Λ1-ΡΜΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου έγκρισης του Προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για την περίοδο 2016-2017, όπως τροποποιήθηκε με τις 1181/29-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΣ9Φ7Λ1-776), την 1209/26-05-2017 (ΑΔΑ: Ω63Α7Λ1-ΘΚΔ), 2990/23-11-2017(ΑΔΑ: 65ΔΣ7Λ1-ΙΦ8), 216/30-01-2018 (ΑΔΑ: 63Δ87Λ1-Λ1Α) και 1410/07-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΚΛ7Λ1-ΝΦΡ) όμοιες αποφάσεις.
 4. Την με αριθμ. 1788 /09-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΦ7Κ7Λ1-ΛΦΔ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο ««ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»» και ΜΙΣ: 5030578 στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020,

Αποφασίζουμε

την έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του **Υποέργου (1)** «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» με κωδικό **ΟΠΣ: 5030578** από την ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ως ακολούθως:

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ**Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας****ΠΕ 1 : ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ «MEDIA PLAN»****Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:**

Το Πακέτο εργασίας ΠΕ 1 περιλαμβάνει ενέργειες οι οποίες εντάσσονται στον ειδικό στόχο 1 του ΑΠ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ /ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ /ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» - ΕΤΠΑ και στη δράση 5.2: "Πληροφόρηση και Δημοσιότητα", σύμφωνα με την εξειδίκευση του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

Υλοποίηση δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας και προβολής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 - 2020 για το έτος 2018, που θα πραγματοποιηθούν, κατ'εφαρμογή του Media Plan που έχει καταρτιστεί και εγκριθεί από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της υπ' αριθ. 2995/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΑΣΡ465ΧΘ0-9ΥΥ) απόφασης έγκρισης του Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής του ΕΠ, της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αναλύονται στα παρακάτω παραδοτέα:

Παραδοτέα:

Π1.1: Τηλεοπτικά μηνύματα (ΠΕ 1.1): Μεταδόσεις μηνυμάτων σε τηλεοπτικά δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας, υψηλής θεαματικότητας και σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Τα παραδοτέα της ενέργειας θα προκύπτουν από το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε σταθμού, όπου θα φαίνονται οι προγραμματισμένες μεταδόσεις. Επίσης, από το επίσημο παραστατικό του μέσου όπου έγιναν οι μεταδόσεις στο οποίο θα αναγράφεται το κόστος των μεταδόσεων και των φόρων.

Π1.2: Ραδιοφωνικά μηνύματα (ΠΕ 1.2): Μεταδόσεις μηνυμάτων σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς υψηλής ακροαματικότητας και σε περιφερειακούς σταθμούς. Τα παραδοτέα της ενέργειας θα προκύπτουν από το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε σταθμού όπου θα φαίνονται οι προγραμματισμένες μεταδόσεις. Επίσης, από το επίσημο παραστατικό του μέσου όπου έγιναν οι μεταδόσεις στο οποίο θα αναγράφεται το κόστος των μεταδόσεων και των φόρων.

Π1.3: Έντυπες καταχωρήσεις (ΠΕ 1.3): Εμφανίσεις καταχωρήσεων σε Τύπο, (πανελλαδικής κυκλοφορίας, περιφερειακά έντυπα). Τα παραδοτέα της ενέργειας θα είναι τα αντίτυπα των εντύπων με τις καταχωρήσεις σημειωμένες ευκρινώς. Επίσης, από το επίσημο παραστατικό του μέσου όπου έγιναν οι μεταδόσεις στο οποίο θα αναγράφεται το κόστος των μεταδόσεων και των φόρων.

Π1.4: Ψηφιακές καταχωρήσεις (web campaign): Εμφανίσεις / διαφημίσεις σε υψηλής επισκεψιμότητας ιστοσελίδες.

Π1.5: Ψηφιακές καταχωρήσεις (web campaign): Δράσεις / Ενέργειες προβολής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, στα πλέον διαδεδομένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ψηφιακής εποχής και συγκεκριμένα στα Facebook, Twitter, You Tube και Instagram, που θα περιλαμβάνουν τα εξής:

- Δημιουργία των αντίστοιχων λογαριασμών στα παραπάνω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
- Καθημερινή διαχείρισή τους σε επίπεδο:
 - δημιουργίας και ανάρτησης πρωτότυπου και χρήσιμου περιεχομένου,
 - δημιουργίας και υλοποίησης διαφημιστικών καμπανιών,
 - παρακολούθησης και διαχείρισης σχολίων – απαντήσεων,
 - παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων και βελτιστοποίησης περιεχομένου/ καμπάνιας.

ΠΕ 2 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Το Πακέτο εργασίας ΠΕ 2 περιλαμβάνει ενέργειες οι οποίες εντάσσονται στον ειδικό στόχο 1 του ΑΠ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ /ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ /ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» - ΕΤΠΑ και στη δράση 5.2: "Πληροφόρηση και Δημοσιότητα", σύμφωνα με την εξειδίκευση του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες/Παραδοτέα:

Παροχή υπηρεσιών στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, για:

- την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας και Προωθητικών Ενεργειών, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
- το συντονισμό υλοποίησης της διαφημιστικής προβολής σε ΜΜΕ «MEDIA PLAN» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου.
- την λειτουργία Γραφείου πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση και υποστήριξη Δυνητικών Δικαιούχων και Δικαιούχων, καθώς και Γραφείου τύπου με στόχο την διάδοση πληροφορίας στο σύνολο της κοινής γνώμης, όσο και σε ειδικά κοινά σύμφωνα με το Media Plan της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παραδοτέα:

Π2.1: Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας και Προωθητικών Ενεργειών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι:

- Ανάλυση επιτυχημένων παραδειγμάτων άλλων ΕΥΔ.
- Στρατηγική Επικοινωνίας, στόχοι επικοινωνίας και κοινά στόχος για κάθε ένα Μέσο.
- Στρατηγική Περιεχομένου για κάθε ένα Μέσο & Προτεινόμενο πλάνο προωθητικών ενεργειών (διαφημιστικές καμπάνιες), που θα συμπληρώνουν το περιεχόμενο και θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της προβολής .

Π2.2: Απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποστήριξη της Υπηρεσίας στο συντονισμό υλοποίησης της διαφημιστικής προβολής σε ΜΜΕ «MEDIA PLAN» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου.

Π2.3: Απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποστήριξη της Υπηρεσίας για την λειτουργία Γραφείου πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση και υποστήριξη Δυνητικών Δικαιούχων και Δικαιούχων, καθώς και Γραφείου τύπου με στόχο την διάδοση πληροφορίας στο σύνολο της κοινής γνώμης, όσο και σε ειδικά κοινά σύμφωνα με το Media Plan της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΠΕ 3 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Το Πακέτο εργασίας ΠΕ 3 περιλαμβάνει ενέργειες οι οποίες εντάσσονται στον ειδικό στόχο 1 του ΑΠ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ /ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ /ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» - ΕΤΠΑ και στη δράση 5.2: "Πληροφόρηση και Δημοσιότητα", σύμφωνα με την εξειδίκευση του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων, ημερίδων ή/και συνεδρίων για τη δημοσιότητα και προβολή του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Παραδοτέα:

Π3.1: Διοργάνωση Ετήσιας Ανοιχτής Εκδήλωσης (με αφορμή την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος το 2018) - παρουσίαση του Ε.Π., έκθεση φωτογραφιών έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, συζήτηση για προτεινόμενα έργα & παρεμβάσεις στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης και συνάντησης debate με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Π3.2: Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης - τεχνικών συναντήσεων για τη στοχευμένη πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για νέες προκηρύξεις & προσκλήσεις που τους αφορούν.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ						
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ ²	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΕ 1	Π1.1	12/07/2018	31/12/2018	11	37.000,00	37.000,00
	Π1.2	12/07/2018	31/12/2018		31.000,00	31.000,00
	Π1.3	12/07/2018	31/12/2018		87.000,00	87.000,00
	Π1.4	12/07/2018	31/12/2018		50.000,00	50.000,00
	Π1.5	03/09/2018	31/12/2018		10.000,00	10.000,00
ΠΕ 2	Π2.1	12/07/2018	02/09/2018	2	5.000,00	5.000,00
	Π2.2	12/07/2018	31/12/2018		17.000,00	17.000,00
	Π2.3	01/08/2018	31/12/2018		5.000,00	5.000,00
ΠΕ 3	Π3.1	01/11/2018	31/12/2018	4	25.000,00	25.000,00
	Π3.2	12/07/2018	31/12/2018		5.000,00	5.000,00
ΣΥΝΟΛΑ		12/07/2018	31/12/2018	17,0	272.000,00	272.000,00

Το αναλυτικό **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** των Πακέτων Εργασίας και των παραδοτέων του Υποέργου αποτυπώνεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 272.000,00 € και χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 026/1 (κωδικός έργου 2018 ΕΠ02610016).

[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει]

² Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

- **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	
Κωδικός διαδικασίας	Όνομα διαδικασίας
Δ.02.01	Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού - σύνταξη προδιαγραφών - καθορισμός φυσικού αντικειμένου έργου / υποέργων • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (ΦΕΚ 715 Β'/2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ' ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000" (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β'/2015) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β'/3.03.2017)], «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει
Δ.02.02	Σχεδιασμός υλοποίησης έργου / υποέργων • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (ΦΕΚ 715 Β'/2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ' ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000" (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β'/2015) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β'/3.03.2017)], «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει
Δ.03.01	Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών – Υλοποίηση με ίδια μέσα • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (ΦΕΚ 715 Β'/2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας

	Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ' ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000" (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β'/2015) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β'/3.03.2017)], «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως ισχύει
Δ.03.02	Χειρισμός ενστάσεων προσφορών Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (ΦΕΚ 715 Β'/2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ' ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000" (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β'/2015) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β'/3.03.2017)], «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως ισχύει
Δ.03.03	Ολοκλήρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης – Τροποποίηση σύμβασης Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (ΦΕΚ 715 Β'/2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ' ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000" (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β'/2015) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως

	ισχύει Υπουργική Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β'/3.03.2017)], «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως ισχύει
Δ.04.01	Παρακολούθηση και παραλαβή έργου / υποέργων Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (ΦΕΚ 715 Β'/2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ' ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000" (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β'/2015) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β'/3.03.2017)], «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως ισχύει
Δ.04.02	Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (ΦΕΚ 715 Β'/2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ' ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000" (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β'/2015) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει - Υπουργική Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β'/3.03.2017)], «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως ισχύει

Δ.04.03	Ολοκλήρωση έργου • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (ΦΕΚ 715 Β'/2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ' ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000" (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β'/2015) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Τ.Β'/3.03.2017)], «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως ισχύει
Δ.05.01	Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β'/2015) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει • Κοινή Υπουργική Απόφαση 134453 / 23-12-2015 (ΦΕΚ 2857 Β'/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β'))»
Δ.05.02	Εκκαθάριση δαπάνης – Διεκπεραίωση πληρωμών • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020», όπως ισχύει • Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β'/2015) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει • Κοινή Υπουργική Απόφαση 134453 / 23-12-2015 (ΦΕΚ 2857 Β'/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β'))»


- ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΠ.**

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα				
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
	Τμήμα/ Μονάδα	Θεσμικό Πλαίσιο³	ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ
Απόφαση υλοποίησης Υποέργου	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΜΟΝΑΔΑ Γ'	Υπουργική Απόφαση 32672/ΕΥ ΘΥ 329/23-03-2015 (ΦΕΚ 715 Β' /2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ' ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000" (ΦΕΚ1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)»	ΜΠΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	136357/29.12.2015 / ΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Υπόεργο (εάν απαιτείται)	-	-	-	-
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΜΟΝΑΔΑ Γ'	Υπουργική Απόφαση 32672/ΕΥ ΘΥ 329/23-03-2015 (ΦΕΚ 715 Β' /2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάστασή της αριθμ. 41548/Γ' ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000" (ΦΕΚ1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)»	ΜΠΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	136357/29.12.2015 / ΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Οικονομική Διαχείριση	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Κοινή Υπουργική Απόφαση 134453 / 23-12-2015 (ΦΕΚ 2857 Β' /28-12- 2015) «Ρυθμίσεις	ΜΠΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	136357/29.12.2015 /ΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

³ Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα				
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
	Τμήμα/ Μονάδα	Θεσμικό Πλαίσιο ³	ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ
	– ΜΟΝΑΔΑ Γ΄	για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β΄)»		ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Νομική Υποστήριξη (<i>προαιρετικά</i>)	-	-	-	-

• **ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ**



• **ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ**

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1612/22-06-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ορίσθηκε ως Υπεύθυνη του παρόντος Υποέργου η κα Φιλοπούλου Μαριάννα.

Η κα Φιλοπούλου Μαριάννα αποφοίτησε το έτος 1993 από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Φ.Π.Ψ. και εργάζεται στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου από τις 08/11/1999.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία, μεταξύ άλλων, στους παρακάτω τομείς:

- Διαχείριση όλων των θεμάτων προσωπικού (διοικητικών , εκπαιδευτικών , οργανωτικών).
- Διοργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη συνεδριάσεων Επ.Πα. κ, τεχνικών συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- Διαχείριση παρακολούθηση πράξεων στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
- Οργάνωση και παρακολούθηση Δημοσίων Διεθνών διαγωνισμών (προμήθειες & υπηρεσίες).
- Κατάρτιση Δημοσίων Συμβάσεων (προμήθειες & υπηρεσίες).
- Συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
- Συμμετοχή σε ελέγχους σε ότι αφορά στις διαδικασίες υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
- Οικονομική Διαχείριση, παρακολούθηση, κατανομές χρηματοδοτήσεων έργων / πράξεων

• **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ**

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, με βάση:

α) την υπ' αριθ. 1788 /09-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΦ7Κ7Λ1-ΛΦΔ) Απόφαση ένταξης της πράξης στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 με κωδ. MIS 5030578.,

β) το Οργανόγραμμα της ΕΥΔ και ειδικότερα της Μονάδας Γ',

γ) τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου το οποίο αφορά στην υλοποίηση δράσεων / ενεργειών δημοσιότητας και προβολής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, για το έτος 2018 και μετά από συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Μονάδας Γ' της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, εξέδωσε την με την υπ' αριθ. 1843/11-07-2018 απόφαση ορισμού της Ομάδας έργου για την εκτέλεση του υποέργου 1, ως ακολούθως:

1. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Υπεύθυνη υποέργου και της Ομάδας έργου
2. ΜΠΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, με καθήκοντα διαχείρισης / παρακολούθησης των Πακέτων εργασίας ΠΕ 1, ΠΕ 2 και ΠΕ 3 του υποέργου.
3. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ με καθήκοντα διαχείρισης / παρακολούθησης των Πακέτων εργασίας ΠΕ 1, ΠΕ 2 και ΠΕ 3 του υποέργου.
4. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, με καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης/παρακολούθησης του υποέργου
5. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ με καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης/παρακολούθησης του υποέργου.
6. ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του υποέργου.

• **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

Οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και τα όρια για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, για τα έργα / δράσεις / ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας 2014-2020, διέπονται από:

- Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α' /2014), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Την ΥΑ 32672/ΕΥΘΥ 329/23.03.2015 (ΦΕΚ 715/24.04.2015).
- Την ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857 Β' /28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β'))».
- Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2016), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/ Β' /2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Σύστημα Διαχείρισης και Έλεγχου για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ2014-2020, όπως αναρτήθηκε στην Επιχειρησιακή Πλατφόρμα «Δίαυλος» και ισχύει.

Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό δεν συμμετέχει στο κόστος του έργου. Οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, καθώς και ο χρόνος απασχόλησης αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
3. ΆΛΛΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ) / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΜΗΝΕΣ					
	1ος Ιουλ 2018	2ος Αυγ 2018	3ος Σεπτ 2018	4ος Οκτ 2018	5ος Νοέμβ 2018	6ος Δεκ 2018
ΠΕ 1: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ «MEDIA PLAN»						
Π 1.1: Μεταδόσεις μηνυμάτων σε τηλεοπτικά δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας, υψηλής θεαματικότητας και σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.						
Π 1.2: Μεταδόσεις μηνυμάτων σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς υψηλής ακροαματικότητας και σε περιφερειακούς σταθμούς.						
Π 1.3: Εμφανίσεις καταχωρήσεων σε Τύπο.						
Π 1.4: Εμφανίσεις / διαφημίσεις σε υψηλής επισκεψιμότητας ιστοσελίδες.						
Π 1.5: Δράσεις / Ενέργειες προβολής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, στα πλέον διαδεδομένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ψηφιακής εποχής και συγκεκριμένα στα Facebook, Twitter, YouTube και Instagram						
ΠΕ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
Π 2.1: Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας και Προωθητικών Ενεργειών, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.						
Π 2.2: Απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποστήριξη της Υπηρεσίας στο συντονισμό υλοποίησης της διαφημιστικής προβολής σε ΜΜΕ «MEDIA PLAN» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου.						
Π 2.3: Απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποστήριξη της Υπηρεσίας για την λειτουργία Γραφείου πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση και υποστήριξη Δυνητικών Δικαιούχων και Δικαιούχων, καθώς και Γραφείου τύπου με στόχο την διάδοση πληροφορίας στο σύνολο της κοινής γνώμης, όσο και σε ειδικά κοινά σύμφωνα με το Media Plan της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.						
ΠΕ 3: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ						
Π 3.1: Διοργάνωση Ετήσιας Ανοιχτής Εκδήλωσης (με αφορμή την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος το 2018) - παρουσίαση του Ε.Π., έκθεση φωτογραφιών έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, συζήτηση για προτεινόμενα έργα & παρεμβάσεις στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης και συνάντησης debate με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.						
Π 3.2: Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης - τεχνικών συναντήσεων για τη στοχευμένη πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για νέες προκηρύξεις & προσκλήσεις που τους αφορούν.						

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ**Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού⁵**

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ⁶		Κόστος Άλλων Άμεσων Δαπανών ⁷	Σύνολο Έμμεσων Δαπανών ⁸	Σύνολο
		Εκτιμώμενη απασχόληση Τακτικού Προσωπικού	Κόστος Τακτικού Προσωπικού	Εκτιμώμενη απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Προμηθειών	Κόστος Εξωτερικών Υπηρεσιών			
ΠΕ 1	Π1.1	-	-	-	-		-	37.000,00	-	37.000,00
	Π1.2						-	31.000,00	-	31.000,00
	Π1.3						-	87.000,00	-	87.000,00
	Π1.4						-	50.000,00	-	50.000,00
	Π1.5							10.000,00		10.000,00
ΠΕ 2	Π2.1	-	-	-	-	-	5.000,00		-	5.000,00
	Π2.2						17.000,00			17.000,00
	Π2.3						5.000,00			5.000,00
ΠΕ 3	Π3.1	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00
	Π3.2							5.000,00		5.000,00
ΣΥΝΟΛΑ		-	-	-	-	-	27.000,00	245.000,00	-	272.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					-		27.000,00	245.000,00	-	272.000,00

⁵ Κρίνεται ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών έως 20% μεταξύ των πακέτων εργασίας (ΠΕ) και μεταξύ των Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η φύση και οι στόχοι της πράξης του υποέργου, εφόσον απαιτείται (σύμφωνα με την Πρόσκληση 3245/15-12-2017 με ΑΔΑ: 631Κ7Λ1-ΚΡ7).

⁶ Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (συνοπτικός διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

⁷ Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου

⁸ Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

Πίνακας Β.1 Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό

	(Α)	(Β)	(Γ)	(Δ)	(Ε)	(ΣΤ)	(Ζ)	(Η)	(Θ) ⁹
α/α	Ονοματεπώνυμο ¹⁰	Ειδικότητα	Τρόπος απασχόλησης: α) Ποσοστό (...%) του συμβατικού χρόνου β) υπερωριακή απασχόληση γ) πρόσθετη απασχόληση Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση	Εργασίες – Καθήκοντα-Ρόλος	Πακέτα Εργασίας /Παραδοτέα	Χρονική διάρκεια (από-έως) ¹¹	Εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ	Μικτό Μηνιαίο Κόστος	Κόστος (€)
1	ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ	ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Σ	-	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ'	ΠΕ 1, ΠΕ 2, ΠΕ 3 / Π1.1 -1.5, Π2.1-Π2.3, Π3.1 – Π3.2	12/07/2018 – 31/12/2018	2,5	-	-
			-						-
2	ΛΟΙΠΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΕ -ΤΕ	-	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΕ 1, ΠΕ 2, ΠΕ 3 / Π1.1 -1.5, Π2.1-Π2.3, Π3.1 – Π3.2	12/07/2018 – 31/12/2018	14,5	-	-
			-						-
					Σύνολο	12/07/2018 – 31/12/2018	17	-	-

⁹ (Θ) = (Ζ) * (Η)¹⁰ Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου.¹¹ Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου ορίζεται η 31η /12/2018. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου του υποέργου ορίζεται η 28η /06/2019.

Πίνακας Β.5 Εξωτερικών Υπηρεσιών

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
1	Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας και Προωθητικών Ενεργειών, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.	Π2.1	• Ν. 4412/2016	Αριθμός	1	5.000	5.000	
2.	Απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποστήριξη της Υπηρεσίας στο συντονισμό υλοποίησης της διαφημιστικής προβολής σε ΜΜΕ «MEDIA PLAN» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου.	Π 2.2	• Ν. 4412/2016	Αριθμός	3	5.666	17.000	
3	Απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποστήριξη της Υπηρεσίας για την λειτουργία Γραφείου πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση και υποστήριξη Δυνητικών Δικαιούχων και Δικαιούχων, καθώς και Γραφείου τύπου με στόχο την διάδοση πληροφορίας	Π2.3	• Ν. 4412/2016	Αριθμός	2	2.500	5.000	

Έντυπο: Ε.Ι.1_5

Έκδοση: 1η

Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
	στο σύνολο της κοινής γνώμης, όσο και σε ειδικά κοινά σύμφωνα με το Media Plan της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.							
						Σύνολο	27.000 €	

Πίνακας Β.6 Άλλων Άμεσων Δαπανών

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης/ Θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
1	Μεταδόσεις μηνυμάτων σε τηλεοπτικά δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας, υψηλής θεαματικότητας και σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.	Π1.1	N. 4412/2016	Αριθμός	20	1.850	37.000	
2	Μεταδόσεις μηνυμάτων σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς υψηλής ακροαματικότητας και σε περιφερειακούς σταθμούς.	Π1.2	N. 4412/2016	Αριθμός	30	1.033	31.000	
3	Εμφανίσεις καταχωρήσεων σε Τύπο.	Π1.3	N. 4412/2016	Αριθμός	30	2.900	87.000	
4	Εμφανίσεις / διαφημίσεις σε υψηλής επισκεψιμότητας ιστοσελίδες.	Π1.4	N. 4412/2016	Αριθμός	40	1.250	50.000	
5	Δράσεις / Ενέργειες προβολής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, στα πλέον διαδεδομένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ψηφιακής εποχής και συγκεκριμένα στα Facebook, Twitter, YouTube και Instagram.	Π1.5	N. 4412/2016	Αριθμός	4	2.500	10.000	
6	Διοργάνωση Ετήσιας Ανοιχτής Εκδήλωσης (με αφορμή την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος το 2018) - παρουσίαση του Ε.Π., έκθεση φωτογραφιών έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, συζήτηση για προτεινόμενα έργα & παρεμβάσεις στο μέλλον,	Π3.1	N. 4412/2016	Αριθμός	1	25.000	25.000	

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης/θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
	συμπεριλαμβανομένης και συνάντησης debate με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.							
7	Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης - τεχνικών συναντήσεων για τη στοχευμένη πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για νέες προκηρύξεις & προσκλήσεις που τους αφορούν.	Π3.2	Ν. 4412/2016	Αριθμός	3	1.667	5.000	
Σύνολο							245.000 €	