

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμεία

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2018 πληρώστε το ποσό των:

(46.279,21) σαράντα έξι χιλ. διακόσια εβδομήντα εννέα Ευρώ και είκοσι ένα Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε	094120102	Εξόφληση 1ου και τελικού λογαριασμού του έργου "Αντικατάσταση τμήματος αποχετευτικού δικτύου στην Τ.Κ./Λευκογείων"	46.279,21
ΣΥΝΟΛΟ			46.279,21

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Εδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
25/7312.02	15.11.03.2507	ΤΑΚΤΙΚΑ	Αντικατάσταση τμήματος αποχετευτικού δικτύου στην ΤΚ Λευκογείων.	46.279,26	0,00	46.279,21	0,05	46.279,21

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΤΑΚΤΙΚΑ	46.279,21

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος Εργολάβων 3%	1.388,38				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					1.388,38
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					44.890,83

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Κατάσταση δαπάνης 2) Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης 3) Κατάσταση κινήσεων κωδικών 4) Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλής 5) Η αριθμ.6/2018 τεχνική έκθεση 6) Το πρωτογενές αίτημα (18REQ003224937 2018-06-07) 7) Το εγκεκριμένο (18REQ003225075 2018-06-07) 8) Η αριθμ.3788/2018 απόφαση ανάθεσης Δημάρχου κατεπείγουσας ανάγκης (18ΑWRD003225122 2018-06-07) 9) Η αριθμ.3789/218 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προς υπογραφή σύμβασης 10) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπογραφής σύμβασης 11) Η αριθμ.3853/2018 σύμβαση κατασκευής έργου (18SYMV003231017 2018-06-08) 12) Η αριθμ.3858/2018 απόφαση ορισμού επιβλέποντα 13) Η αριθμ.3859/2018 απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών 14) Η αριθμ.157/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 15) Η αριθμ.4453/2018 αίτηση υποβολής της αναλυτικής	επιμέτρησης 16) 1η Αναλυτική επιμέτρηση και 1ος ΠΠΑΕ 17) Η αριθμ.4453/2018 απόφαση έγκρισης 1ης αναλυτικής επιμέτρησης 18) 1ος ΑΠΕ 19) Η αριθμ.179/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ 20) Βεβαίωση παρακολούθησης του έργου 21) Βεβαίωση περάτωσης του έργου 22) Η αριθμ.5133/2018 αίτηση υποβολής 1ου και τελικού λογαριασμού και για μείωσης εγγυήσεων 23) Η αριθμ.5133/2018 απόφαση μείωσης εγγυήσεων 24) 1ος και τελικός λογαριασμός 25) Η αριθμ.98/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 26) Το αριθμ.Β 1130/08-08-2018 τιμολόγιο έργου 27) Αποδεικτικά καταβολής κρατήσεων 28) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 29) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
---	--

Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 5/9/2018

Ο Προϊστάμενος της
Λογιστικής Υπηρεσίας

Ο Συντάξας

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Άρμεν Βασίλειος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ν.ΔΡΑΜΑΣ
Θεωρήθηκε Δράμα.....
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Εξωφλήθηκε
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ / /
Ο λαβών δικαιούχος

Πληρώθηκαν Ευρω 46.279,21
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ / /
Ο Ταμίας