

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Υ.Δ.Ε./Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.)

Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Α/1/00/06/35/1120

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

15η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Εταιρεία Δικηγόρων ΖΕΜΠΕΡΗΣ, ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2011ΣΕ07180007 ΤΗΣ ΣΑΕ 071/8 (τ.ε. 2006ΣΕ07130029 της ΣΑΕ 071/3)
ΣΥΜΒΑΣΗ : 16-7-2008

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
«ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) –
ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ποσά σε ευρώ)

	Εγκρίσεις			Πληρωμές			
	Εργασίες	ΦΠΑ 23%	Σύνολο		Εργασίες	ΦΠΑ 23%	Σύνολο
Ποσόν αρχικής έγκρισης	950.000,00	0,00	950.000,00	Άθροισμα γενομένων πληρωμών	1.055.737,48	170.139,62	1.225.877,10
Συμπληρωματικά εγκριθέν ποσόν	201.474,96	192.159,24	393.634,20	Πληρωμή με την παρούσα εντολή	85.737,48	19.719,62	105.457,10
Άθροισμα εγκρίσεων	1.151.474,96	192.159,24	1.343.634,20	Άθροισμα πληρωμών	1.141.474,96	189.859,24	1.331.334,20
Εργασίες που πιστοποιήθηκαν μέχρι σήμερα	1.141.474,96	189.859,24	1.331.334,20	Κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	10.000,00	2.300,00	12.300,00	Συνολική αξία γενομένων πληρωμών	1.141.474,96	189.859,24	1.331.334,20

Ο υπογράφων Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Κατασκευής Έργων ΠΑΘΕ & Ιόνιας Οδού της ΕΥΔΕ/ΕΠ Κ.&Δ.Ε.), έχοντας υπόψη: 1) την με αρ. πρωτ. Α/1/00/09/35/562/16-7-2008 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. έγκρισης ανάθεσης του ανωτέρω έργου και έγκρισης διάθεσης πίστωσης 950.000,00 €, 2) την από 16-07-2008 σχετική σύμβαση, 3) την με αρ. πρωτ. Α/1/00/06/35/7845/9-6-2010 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. έγκρισης ανάθεσης στον ανωτέρω Ανάδοχο της υποστήριξης του Δημοσίου σε διαδικασία Διαιτησίας και έγκρισης διάθεσης πίστωσης 36.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 4) την με αρ. πρωτ. Α/1/00/04/02/οικ.8554/2-8-2010 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. έγκρισης διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης 145.820,00 € για την κάλυψη δαπάνης λόγω επιβολής ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται από δικηγόρους, 5) την με αρ. πρωτ. Α/1/00/04/35/οικ.224/13-11-2014 Απόφαση ορισμού Επιβλέποντα και 6) τις με αρ. πρωτ. Α/1/00/06/35/24160/28-7-2014 και Α/1/00/06/35/894/30-12-2014 Αποφάσεις Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. έγκρισης διάθεσης πίστωσης συνολικού ύψους 210.914,20 € για την πληρωμή αμοιβής του Νομικού Συμβούλου

Εντέλλομαι

όπως πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανωτέρω Ανάδοχο το ποσόν των εκατόν πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (105.457,10 €), εκ των οποίων ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (85.737,48 €) για αμοιβή και δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσια δεκαεννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (19.719,62 €) για ΦΠΑ 23%, σε βάρος του ενάριθμου έργου 2011ΣΕ07180007 της ΣΑΕ 071/8.

Αθήνα, 26/1/2015
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Φλώρου Κυριακή
Πολιτικός Μηχ/κός με Δ' β

Αθήνα, 26/1/2015
Ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας
Τμήμα Κατασκευής Έργων ΠΑΘΕ & Ιόνιας Οδού
της ΕΥΔΕ/ΕΠ Κ. & Δ.Ε.

Θωμάς Μπινέλης
Πολιτικός Μηχ/κός με Β' β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

των μέχρι σήμερα εγκριθεισών δαπανών και των έναντι αυτών ενταλθεισών πληρωμών για την εκτέλεση του υπόψη έργου

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ποσά σε ευρώ)							
		ΑΡΧΙΚΑ		ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ		ΑΘΡΟΙΣΜΑ	
Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.
A/1/00/09/35/562	16 /7/2008	950.000,00	0,00			1.151.474,96	192.159,24
A/1/00/06/35/7845	9/6/2010			30.000,00	6.900,00		
A/1/00/04/02/οικ.8554	2/8/2010			0,00	145.820,00		
A/1/00/06/35/24160	28/7/2014			85.737,48	19.719,62		
A/1/00/06/35/894	30/12/2014			85.737,48	19.719,62		
ΣΥΝΟΛΑ		950.000,00		393.634,20		1.343.634,20	

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ποσά σε ευρώ)							ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟ				
Αριθμός εντολής πληρωμής	Ημερομηνία	ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ		ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ							
		Εργασίες	ΦΠΑ	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Σύνολο					
1η	8/9/2008	80.000,00					2006ΣΕ07130029				
2η	24/11/2008	78.000,00					2006ΣΕ07130029				
3η	30/9/2009	80.000,00					2006ΣΕ07130029				
4η	17/11/2009	78.000,00					2006ΣΕ07130029				
5η	4/10/2010	80.000,00					18.400,00	2006ΣΕ07130029			
6η	22/12/2010	20.000,00					4.600,00	2006ΣΕ07130029			
7η	22/12/2010	78.000,00					17.940,00	2006ΣΕ07130029			
8η	9/8/2011	80.000,00					18.400,00	2011ΣΕ07180007			
9η	22/12/2011	78.000,00					17.940,00	2011ΣΕ07180007			
10η	23/7/2012	80.000,00					18.400,00	2011ΣΕ07180007			
11η	21/12/2012	78.000,00					17.940,00	2011ΣΕ07180007			
12η	21/6/2013	80.000,00					18.400,00	2011ΣΕ07180007			
13η	20/12/2013	80.000,00					18.400,00	2011ΣΕ07180007			
14η	6/8/2014	85.737,48					19.719,62	2011ΣΕ07180007			
15η (παρούσα)	/ /2015							85.737,48	19.719,62	105.457,10	2011ΣΕ07180007
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		1.225.877,10					85.737,48	19.719,62	105.457,10		
		1.331.334,20									

