



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

7^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: "NERCO-N. ΧΑΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & δ.τ. NERCO-N. ΧΑΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ."

ΜΕΛΕΤΗ:

«Μελέτη κατάρτισης Δασικών Χαρτών στις περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκτός των προ- Καποδιστριακών ΟΤΑ: Γυθείου, Λαγίου, Σκάλας, Σπαρτιατών, Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρείας, Καλαμάτας, Λαϊκών, Μεσσήνης και Σπερχόγειας ».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	6.699.788,28	1.540.951,30	8.240.739,58	Πληρωμές έως σήμερα	3.215.898,38	739.656,62	3.955.555,00
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	0,00	0,00	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	803.974,59	184.914,16	988.888,75
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	6.699.788,28	1.540.951,30	8.240.739,58	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	4.019.872,97	924.570,78	4.944.443,75
Εργασίες μέχρι σήμερα	4.019.872,97	924.570,78	4.944.443,75	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	2.679.915,31	616.380,52	3.296.295,83	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	4.019.872,97	924.570,78	4.944.443,75

Η υποφαινόμενη Επιβλέπουσα της Σύμβασης έχοντας υπ' όψη της:

α) Την απόφαση της με αρ. 502/3/29-03-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. της "Κτηματολόγιο Α.Ε." σχετικά με την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού για την σύμβαση με κωδικό Δ4-07,

β) Το από **05-09-2012** υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό .

γ) Την με Α.Π. 1221243/07-09-2012 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με τον ορισμό επιβλέπουσας της Σύμβασης & την με Οικ ΠΡ 1743/25.01/PD1220914/07-09-2012 απόφαση του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά με την συγκρότηση ομάδων Διοίκησης Έργων

δ) Την με Α.Π.: ΠΡ 382/25.01 PD: 1303394/15.02.2013 απόφαση του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου της Κτηματολόγιο Α.Ε., όπου έχει εγκριθεί και προσωρινά παραληφθεί το 1ο Στάδιο – Χαρτογραφικά Υπόβαθρα

ε) Την με Α.Π.: ΠΡ 64/25.01 PD: 1400793/14.01.2014 απόφαση του Δ/ντα Συμβούλου της ΕΚΧΑ Α.Ε., όπου έχει εγκριθεί και προσωρινά παραληφθεί το 2ο Στάδιο [Φωτοερμηνεία - Σύνταξη "Ορθοφωτοχάρτη 1945 (1960) & "Πρόσφατου Ορθοφωτοχάρτη"]

στ) Το άρθρο 4.2.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς και το άρθρο 30 του Ν. 3316/2005.

ζ) Το άρθρο 4 § 1 του ν. 3485/2010 (ΦΕΚ 65/06-05-2010) όπου ορίζεται ο ΦΠΑ σε 23%

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των:

"ενιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά " (988.888.75 €)
εκ των οποίων 803.974,59 € είναι για εργασίες και 184.914,16 € για Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ, 22 - 01 - 2014

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 6 - 2 - 2014

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 6 - 2 - 2014

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
& ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΜΟΣΧΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ