

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2014

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠΕ/317

Εκδότης: ΚΟΛΟΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 7.205,44

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 132812 Κ/Ε ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ.
210-4000182 Α.Φ.Μ. 997342508

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Πληρωμή 1ου Λογ/σμου του έργου "Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά", ΑΜ 96/2012, Χρημ/ση ΣΑΤΑ [ΑΔΣ 24/420/2012].	30/7322.0012	15.17.11.0072	7.205,44

Σύνολο Εντάλματος 7.205,44

Συνημμένα	Τιμολόγια			Κρατήσεις	
1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ+ΑΜ 96/2012	0 1	25/04/2014	7.205,44	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 1%	1,41
Α. Δ. Σ. ΥΠ'ΑΡΙΘ. 24/420/12 & 13/285/13				0,10 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	5,86
Α.Ο. Ε. ΥΠ'ΑΡΙΘ. 23/435/12,4/60/2013 ΑΓΓΑΔ 910/12744/2013, 11/248/13 ΑΓΓΑΔ 2805/50348/13				ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6%	35,15
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧ/ΣΗΣ+ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%	0,70
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,2%	11,72
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,2%	0,28
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 1%	58,58
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ+ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ				ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	175,74
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ +ΠΕΡΙΛΗΨΗ				Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί Ε.Α.Α.Δ.	0,18
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ				20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ	0,04
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%	29,29
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΑΠΟΔ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΤΙΜ.+ΦΕΚ				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6%	0,84
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					
ΠΑΥ 1173,585/2012,497,643/2013 & 421/2014					
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ					
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 6880/014					
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ					
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1/2014					
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ					
ΦΟΡ.+ΑΣΦ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ					

Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων 319,79**Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων****Καθαρό στο Δικαιούχο 6.885,65**

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι

Επτά Χιλιάδες Διακόσια Πέντε ΕΥΡΩ και Σαράντα Τέσσερα ΛΕΠΤΑ (7.205,44)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 01/07/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
..../..../....
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Πληρωμή 1ου Λογ/σμου του έργου "Ανάπλαση πλατείας
Τ.Κ. Κουταλά", ΑΜ 96/2012, Χρημ/ση ΣΑΤΑ [ΑΔΣ 24/420/2012].

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην
132812 Κ/Ε ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΦΜ 997342508

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 1	25/04/2014	Πληρωμή 1ου Λογ/σμου του έργου "Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά", ΑΜ 96/2012, Χρημ/ση ΣΑΤΑ [ΑΔΣ 24/420/2012].	30 7322.001	5.858,08	7.205,44	7.205,44
			Σύνολα	5.858,08	7.205,44	7.205,44

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		Ποσό για υπολογισμό φόρου	5.714,03
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 1%	1,41	Πληρωτέο ποσό	6.885,65
0,10 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	5,86	Ποσό Εντάλματος	7.205,44
ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6%	35,15		
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%	0,70		
ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,2%	11,72		
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,2%	0,28		
ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 1%	58,58		
ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	175,74		
Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί Ε.Α.Α.Δ.	0,18		
20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ	0,04		
ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%	29,29		
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6%	0,84		
Σύνολο	319,79		

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Επτά Χιλιάδες Διακόσια Πέντε ΕΥΡΩ και Σαράντα Τέσσερα ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 01/07/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα	Α.Φ.Μ.
132812 Κ/Ξ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟ	997342508
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 188-63	ΠΕΙΡΑΙΑ Ε

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Πληρωμή 1ου Λογ/σμου του έργου "Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά", ΑΜ 96/2012, Χρημ/ση ΣΑΤΑ [ΑΔΣ 24/420/2012].	0 1	25/04/2014	7.205,44	1,41	6.885,65
				5,86	
				35,15	
				0,70	
				11,72	
				0,28	
				58,58	
				175,74	
				0,18	
				0,04	
				29,29	
				0,84	
	Σύνολο		7.205,44	319,79	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 01/07/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7322.0012	30	98.418,00	33.548,09	64.869,91	7.205,44	57.664,47

31/12/2014