

Ρόδος, 30.12.2014

Αρ. Πρωτ.1783

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΝΤΛΗΣΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ C20/25 ΚΑΙ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ C20/25 ΤΗΣ 14^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ υπ.αρ.1499/11-11-2014

Στη Ρόδο, σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, αφενός η ΥΝΜΤΕ Δωδ/σου, Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στη Ρόδο, Οδός Ιπποτών, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο αυτής Γεώργιο Καρυδάκη, αποκαλούμενος εφ'εξής «Εργοδότης» και αφετέρου ο κος Θωμάς Μητσόπουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας **Θωμάς Μητσόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.** με τον διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, που εδρεύει στη Ναυαρίνου 29, Ρόδος 85100 και με ΑΦΜ 998777133 Δ.Ο.Υ. Ρόδου αποκαλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν την τροποποίηση της από 14ης Μαρτίου 2014 Σύμβασης (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΓ-Ε2Ο), και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ.αρ. 1499/11.11.2014 μετά την έκδοση της υπ.αρ. 234/24.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΛΓ-ΓΝ1) απόφασης κατακύρωσης.

Η από 11 Νοεμβρίου 2014 τροποποίηση της αρχικής σύμβασης των παραπάνω συμβαλλομένων κρίνεται απολύτως αναγκαία να παραταθεί, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του υλικού, η οποία γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την εξέλιξη και την πρόοδο των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου νεοκλασικού σχολείου μεσαιωνικής πόλης Ρόδου και μετατροπή του σε πολιτιστικό-εκπαιδευτικό κέντρο».

Με το παρόν τροποποιείται η σύμβαση της 14^{ης} Μαρτίου 2014 ως εξής:

Χρόνος και Τρόπος Παράδοσης

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να παραδώσει το υπεραντλήσιμο σκυρόδεμα ποιότητας **C20/25** και το σκυρόδεμα ποιότητας **C20/25**, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο παραγγελίας της ΥΝΜΤΕ Δωδ/σου, στο οποίο θα καθορίζεται το είδος, η ποσότητα και ο χρόνος παράδοσης στο εργοτάξιο του Σχολείου, με δαπάνη του δευτέρου των συμβαλλομένων. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι μέχρι το πέρας του έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπογραφείσα σύμβαση από την 14^η Μαρτίου 2014 αρχική σύμβαση της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος η παρούσα τροποποίηση. Η παρούσα τροποποίηση διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους με την ιδιότητά τους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα απλού χαρτιού, από τα οποία ο πρώτος συμβαλλόμενος έλαβε δύο (2) και ο δεύτερος των συμβαλλομένων ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Προϊστάμενος της
ΥΝΜΤΕ Δωδ/σου
κ.α.α.

Ο Ανάδοχος

Ζαρίφης Νικόλαος

Θωμάς Μητσόπουλος