



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τ Α Μ Ε Ι Ο

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

Αυξ. Αριθ. 4504

Α/Α Έκδοσης: 5876

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Α/Α Εξόφλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
30.7312α7δσκειή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων σε όλες τις δημο	28.863,78
Με το Ένταλμα αυτό πληρώστε στ... αναφερόμεν... δικαιούχ... το παρακάτω ποσό:	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΦΜ: 133328930	
ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	
Εξόφληση 3ου Λογαριασμού και Πιστοποίησης	
για την πληρωμή των εργασιών που	
εκτελέστηκαν για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ	
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3/2013	
Καθαρό Υπόλοιπο Πληρωτέο	28.136,20
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3%	703,27
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤ 3% ΕΠΙ ΚΡΑΤ 0,10 % ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣ	0,70
ΥΠΕΡ ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤ. 3% ΔΗΜ.ΣΥΜ	0,14
ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	23,47
Σύνολο κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών προς απόδοση	727,58
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:	
ΟΙ ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣ.ΤΕΜΕΔΕ (1%) 234,63 ΤΕΜΕΔΕ (0,2%) 46,93	
ΤΕΜΕΔΕ (0,6%) 140,80 ΕΜΠ 117,33 ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 117,33	
ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 352,00 ΤΥΔΚ 234,66 ΤΠΕΔΕ 234,66	
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ	
Τιμολόγιο με αρ. 53/14 ,Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου (για ΦΠΑ)	
3ος Λογαριασμός,Διαβιβαστικό, 3η Συνοπτική επιμέτρηση	
3 Γραμ Εθν.Τραπεζ., 1 Διπλότυπο Είσπρ. ΔΟΥ	
Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα	
Αρχαιολογικές εργασίες & αμοιβή αρχαιολόγου	
2ος Πίνακας υπολογισμού απολογ.εργ. (1/3/14 έως 31/7/14)	
Εβδομαδ.Δελτ.Εργατοτεχν. & Μηχανημ.(1-3-14 έως 31-7-14)	
6 Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας -Αποδείξεις πληρωμής	
Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Οκτακόσια Εξήντα Τρία Ευρώ και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά	

Πειραιάς 11/12/2014

Σύνολο 28.863,78

Ελέγξας Τμ/ρχης Δ/ντής

Τμ/ρχης Πρ/σμού & Απ/σμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με εντολή του
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΛΥΚΑ ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝ

X P H M A T I K O E N T A Λ M A

A/A Έκδοσης: 5876

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

A/A Εξόφλ.

Με το Ένταλμα αυτό πληρώστε στ... αναφερόμεν... δικαιούχ... το παρακάτω ποσό:

| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

|Αίτηση αναδόχου με αρ. 44236/21-10-14 & Ειδ. Εργασιών
|Απόφαση μείωσης εγγυήσεων με αρ. 44236/2953/14
|Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων
|Βεβαίωση περαίωσης εργασιών, Νέο χρονοδιάγραμμα(έως 30-9-14)
|Εκθεση επιβλεπόντων μηχανικών (περαίωση 30-9-14)
|Αίτηση αναδόχου 29335/14 (για παράταση)
|Αποφ. Δ.Σ με αρ. 546/14 & 547/14, διαβιβαστικά αποφ. Δ.Σ.
|2 ος & 3ος Α.Π.,Αιτιολογικές εκθέσεις 2ου & 3ου ΑΠΕ
|Αρχαιολογικές εργασίες & αμοιβή αρχαιολόγου(2ου & 3ου ΑΠΕ)
|Λοιπά δικ. βλ. Ένταλ. 1/2014 Κ.Α. 10.6011.01
|Λοιπά δικ. βλ. έντ. με αρ.1983/14 Κ.Α 30.7312.71
|-(ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ-1ος ΑΠ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ- 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ- κλπ)
|**Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Οκτακόσια Εξήντα Τρία Ευρώ και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά**

Πειραιάς 11/12/2014

Σύνολο	28.863,78
--------	-----------

Ελέγξας Τμ/ρχης Δ/ντής

Τμ/ρχης Πρ/σμού & Απ/σμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με εντολή του
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΛΥΚΑ ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝ