



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δράμα, 20 - 11 - 2014

Αριθ. Πρωτ. 7666

ΠΡΟΣ : Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.-Θ.

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 66100
Πληροφορίες : Μ. Δέρα
Τηλέφωνο : 2521351405
TELEFAX : 2521351488
e-mail : deram@pamth.gov.gr

Δ. Τσετινέ 7
69100 - Κομοτηνή

ΘΕΜΑ : Αποστολή 4^{ης} πιστοποίησης και 4^{ης} εντολής πληρωμής **εργασιών** του έργου
"Αναβάθμιση κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών-εγκαταστάσεων των μονάδων κέντρων υγείας
Γ.Ν. Δράμας (Κ.Υ. Προσοτσάνης, Κ.Υ. Νευροκοπίου, Κ.Υ. Παρανεστίου)"

Κωδ.Πράξης ΣΑ 2013ΕΠ03180058

Κωδ. MIS 381342 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη

Σας στέλνουμε σε δύο (2) αντίτυπα την 4^η πιστοποίηση και την 4^η εντολή πληρωμής των εργασιών του έργου του θέματος για **111.866,00 €** (εκατόν ένδεκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι ευρώ) με το ΦΠΑ εργολαβίας της Δ.Ε.ΚΑΤ. Α..Ε. και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επισυνάπτονται σε δύο σειρές

1. Η 4^η πιστοποίηση & 4^η εντολή πληρωμής.
2. Η υπ' αρ. **6694 / 19-11-2014** έγκριση της 4^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης (με την επιμέτρηση).
3. Η υπ' αρ. **7651 / 20-11-2014** έγκριση του 4^{ου} ΠΠΑΕ (με το ΠΠΑΕ).
4. Η υπ' αρ. **7667 / 20-11-2014** απόφαση μείωσης εγγυήσεων (3^η).
5. Η υπ' αρ. **7673 / 20-11-2014** βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών του 4^{ου} λογαριασμού.
6. Η υπ' αρ. **7674 / 20-11-2014** βεβαίωση μη εκχώρησης του 4^{ου} λογαριασμού.

Κοινοποίηση

Ανάδοχο του έργου
Δ.Ε.ΚΑΤ.Α.Ε.
Γ.Ζερβού 20-66100 ΔΡΑΜΑ
(με ένα λογαριασμό)

Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Ε.

Εσωτερική διανομή

1. κ_ο Δ/ντή
2. Τ.Δ.Π.
3. Φ. έργου (κ_α Μ. Δέρα)
4. κ_α Χ^ηΑποστόλου
5. Χρον. αρχείο

Θεόδωρος Σιδηρόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός