

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Κ. Αναστασιάδης
Τηλέφωνο: 2310 -402248
Ταχ.Δ/ση: Ναυαρίνου 28 & Καραολή-Δημητρίου
ΤΘ 20118 – ΤΚ 55131, Θεσσαλονίκη
e-mail: eyde.kssy.the@ggde.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Θεσσαλονίκη 30.12.2014
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 537

Προς
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
στο Νομό Θεσσαλονίκης
Διοικητήριο ΕΝΤΑΥΘΑ

Κοινοποίηση:

- 1) Τράπεζα της Ελλάδος
Τμήμα Σχέσεων μετά του Δημοσίου
Τσιμισκή 4 - ΕΝΤΑΥΘΑ
- 2) Ανάδοχο του έργου
Κ/Ξ ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. – ΑΤΕΣΕ Α.Ε.
Α/Σ Αλεξανδρούπολης 68100
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(με αντίγραφο λογαριασμού)

Θέμα: Απόδοση 10^{ης} Εντολής πληρωμής και Πιστοποίησης εργασιών της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου:

«Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση και βελτίωση των κτιρίων του αεροσταθμού των γραφείων διοίκησης και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Σας υποβάλλουμε δικαιολογητικά δαπάνης Δημοσίων Επενδύσεων που αφορούν τους τόκους υπερημερίας της 10^{ης} πιστοποίησης της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ποσού δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (10.997,10), με τα κατωτέρω στοιχεία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ (€)
Οικ. Έτος:	2014	54582776-1/30.12.2014	10.997,10
Υπόλογος:	Κ. Αναστασιάδης		
ΣΑΕ :	077/8		
Ειδικός φορέας	880		
ΚΑΕ	8241		
Κωδ. Τράπεζας	598107700007014		
Αριθμός Έργου :	2010ΣΕ07780000		
Περιγραφή Έργου:	«Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση και βελτίωση των κτιρίων του αεροσταθμού των γραφείων διοίκησης και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».		
Ανάδοχος εταιρεία: Κ/ΞΙΑ ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. – ΑΤΕΣΕ Α.Ε.			
Σε διαταγή:	Κ/ΞΙΑ ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. – ΑΤΕΣΕ Α.Ε.		

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

2 Αντίγραφα 10^{ου} λογ/σμού με τα αναγραφόμενα στον πίνακα συνυποβαλλομένων

Η Προϊσταμένη

ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Προϊσταμένη
2. Υπόλογο με ένα λογ/σμό
3. Επιβλέποντα με ένα λογ/σμό
4. Γραφείο Μηχανοργάνωσης
5. Χρον. Αρχείο

**Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
στο Νομό Θεσσαλονίκης**

Αριθ. Πρωτ. :
Ημερομηνία :

Ιωάννα Ευσταθοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ β

ΑΡΧΕΙΟ

Εκδόθηκε το Χρημ. Ένταλμα.....
Ποσού.....
Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ - Γ.Γ.Δ.Ε.
ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : "Επέκταση, αναδιαρρύθμιση και βελτίωση των κτιρίων
του Αεροσταθμού των γραφείων Διοίκησης και λοιπών
κτιριακών εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα
Αλεξανδρούπολης "Δημοκρίτος"
Ανάδοχος : Κ/ΣΙΑ ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε. - ΑΤΕΣΕ Α.Ε.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός :	5.345.000,00	Ποσοστό έκπτωσης :	21,05%	
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΑ
Ποσό αρχικής σύμβασης :	4.491.596,64	Α. Για εργασίες	5.144.714,91	6.259.492,39
Φ.Π.Α. Σύμβασης (19%) :	853.403,36	Β. Για Φ.Π.Α. εργασιών	1.114.777,48	
		Γ. Τόκοι προκαταβολής		
		Δ. Για απόσβεση προκαταβολής		
		Ε. Για προκαταβολή		
Αθροισμα :	5.345.000,00	Ζ. Για τόκους υπερημερίας	56.216,68	56.216,68
		ΣΥΝΟΛΟ	6.315.709,07	
Ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με τον 8ο Α.Π.Ε συμπεριλαμβανομένου και των τόκων υπερημερίας	5.211.928,69	Α. Για εργασίες	0,00	0,00
		Β. Για Φ.Π.Α. εργασιών	0,00	
		Γ. Τόκοι προκαταβολής	0,00	
		Δ. Για απόσβεση προκαταβολής	0,00	
		Ε. Για τόκους υπερημερίας	10.997,10	
Φ.Π.Α. Σύμβασης :	1.114.777,48	ΣΥΝΟΛΟ	10.997,10	10.997,10
Αθροισμα :	6.326.706,17	Α. Για εργασίες	5.144.714,91	6.259.492,39
		Β. Για Φ.Π.Α. εργασιών	1.114.777,48	
		Γ. Τόκοι προκαταβολής	0,00	
		Δ. Για απόσβεση προκαταβολής	0,00	
		Ε. Για προκαταβολή		
Συνολική αξία εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α	6.326.706,17	Ζ. Για τόκους υπερημερίας	67.213,78	67.213,78
		ΣΥΝΟΛΟ	6.326.706,17	
Υπόλοιπο εγκρίσεων :	0,00	Δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	6.326.706,17	6.326.706,17

Ο παρακάτω Μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 378/3/05.02.04 απόφασή της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία και την με αριθμό οικ. 1641/27.09.2013 απόφαση έγκρισης του 8ου ΑΠΕ

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

όπως πληρωθεί όπισθεν λογαριασμό εις τον άνω μνησθέντα εργολάβο το ποσό των :


(10.997,10 €)	ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
-----------------	---

Βεβαιώνεται η ακρίβεια του όπισθεν λογαριασμού/...../.....

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/10/2013
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' Β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/10/2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' Β



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
				4.491.596,64	853.403,36			
	2012	1	30			538.603,98	235.035,84	
	2013	1	11			149.345,25	22.979,76	
	2013	9	27			27.360,77	3.358,48	
Σύνολα Εγκρίσεων				5.345.000,00		981.706,17		
Αθροισμα Εγκρίσεων						6.326.706,17		

2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

No Εντ ολής	Έτος	Μην	Ημ.	Τόκος Υπερμερίας	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	Παρατηρήσεις
1	2009	12	7		1.611.046,94	306.098,92	1.917.145,86	
2	2010	5	10		203.253,55	42.683,25	245.936,80	
3	2010	7	9		530.076,62	121.917,62	651.994,24	
4	2010	11	8		59.128,21	13.599,49	72.727,70	
5	2011	1	10		1.511.134,66	347.560,97	1.858.695,63	
6	2011	2	24		94.686,66	21.777,93	116.464,59	
7	2011	5	12	33.545,09	261.981,25	60.255,69	322.236,94	
8	2012	2	1	15.888,02	858.791,87	197.522,13	1.056.314,00	Τόκοι υπερμερ
9	2013	1	21	6.783,57	14.615,15	3.361,48	17.976,63	
Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελ/νων εργασιών				56.216,68	5.144.714,91	1.114.777,48	6.259.492,39	
Παρούσα πληρωμή								
10	2013	11	8	10.997,10				
ΣΥΝΟΛΑ				67.213,78	5.144.714,91	1.114.777,48	6.259.492,39	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				67.213,78 + 6.259.492,39 = 6.326.706,17				