



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**

Πληροφορίες: Σ.Στογιαννιδης
Ταχ. Δ/ση: Ι. Δραγούμη 1
Ταχ. Κωδ. : 68100, Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551355802
Fax : 2551355840
Email : stogiannidis@pamth.gov.gr

**Αλεξανδρούπολη 04/07/2016
Αρ.Πρωτ.: Η - 5823**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

GEOGENESIS A.E.
Θεσσαλονίκης 16 Τ.Κ. 15562 Χολαργός
Αθήνα
Τηλ.: 2106561800 ΦΑΞ :2106561804
(Με αντίγραφο 1^{ου} Α.Π.Ε.)

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου
«**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**» αναδόχου «GEOGENESIS A.E.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ν. Έβρου, Μαυράκη Χριστίνα Πολ. Μηχανικός με Α'β

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Την υπ' αριθμ. Δ.Δ οικ. 5319/22-09-2014 (ΦΕΚ 2596/Β'/30-09-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 4072/12 και Ν. 4146/13 και ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. Η-4329/19-5-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
2. Την με αριθμό 384/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
3. Την με αριθμό 551/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου.
4. Την από 02-12-2015 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, με αρ. πρωτ. Η – 10783/02-12-2015, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου σε εκατόν ογδόντα ημέρες από την ημέρα εγκατάστασής του Αναδόχου στο έργο .
5. Την απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Π.Π.Α.Ε..

6. Την με αριθμό 17/16-06-2016 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση χρήσης των επί έλαττον και απροβλέπτων δαπανών του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.
7. Την από 14-06-2016 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.
8. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, την εισηγητική έκθεση, τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., την σχετική αναλυτική επιμέτρηση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.

Και επειδή :

1. Τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συνέταξε το Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου Έβρου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και υπέγραψε ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**» αναδόχου « GEOGENESIS Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 326.939,94 € με Φ.Π.Α.
Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε φάση που έχει ολοκληρωθεί το 20,00% των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων .
2. Το τελικό ποσό του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι 326.939,94 € με Φ.Π.Α. Εξ αυτών ποσό 273.001,94 € για εργασίες & Ε.Ο. – Γ.Ε, 7.390,64 απρόβλεπτες δαπάνες , 278,17€ για αναθεώρηση και ποσό 47.269,19 € για Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου , με χρήση τμήματος των απρόβλεπτων και των επί έλαττον δαπανών.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**» αναδόχου « GEOGENESIS Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 326.939,94 € με Φ.Π.Α. Εξ αυτών ποσό 273.001,94 € για εργασίες & Ε.Ο. – Γ.Ε, 7.390,64 απρόβλεπτες δαπάνες , 278,17€ για αναθεώρηση και ποσό 47.269,19 € για Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου , με χρήση τμήματος των απρόβλεπτων και των επί έλαττον δαπανών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Χρ. Αρχείο
2. Αν. Πρ/νη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου
3. Πρ. Τμ. Συγκ/κων Έργων
4. Φακ. Έργου (Σ.Στογιαννιδης)

**Μ.Ε.Π.
Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ
Δ.Τ.Ε Π.Ε ΕΒΡΟΥ**

**ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολ. Μηχ/κος με Α'β**