



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αργύρη Εφταλιώτη 3,  
81100 Μυτιλήνη, Λέσβος  
Ηλ. Ταχ.: ptaba@ptaba.gr

Τηλ.: 22510.47370, 37737  
Φαξ: 22510.27589  
Ιστότοπος: www.ptaba.gr

Μυτιλήνη / 10/2015

ΠΡΟΣ:

Π.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τμήμα 3<sup>ο</sup> ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: 6<sup>η</sup> ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**Έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Δ.Ε ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»**

**Υποέργο: «ΟΜΩΝΥΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ» Κωδ. 2014ΕΠ08880003 ΣΑΕΠ 088/8**

**Τελικός Δικαιούχος: Δήμος Χίου**

**Ανάδοχος: ΔΗΛΑΝΑΣ Ι. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ**

**Λογ/σμός: 5ος**

**Ποσό πληρωμής (αφαιρουμένων τόκων και απόσβεσης προκαταβολής):** Σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά **(49.707,70 €) με ΦΠΑ**

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 2362/95, άρθρο 21 « Περὶ δημοσίου λογιστικού »
2. Τον κανονισμό-διαχείρισης των Π.Τ.Α, (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98, άρθρο 22), όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθμ. 224/21-01-2014 απόφαση ένταξης της πράξης
4. Το υπ' αριθμ. 1386/13-10-2015 διαβιβαστικό του Δήμου Χίου
5. Το υπ' αριθμ. 1386/14-10-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Π.Τ.Α.
6. Την υπ' αριθμ. 4742/19-10-2015 επιλεξιμότητα της ΕΔΑ Β. Αιγαίου.
7. Το υπ' αριθμ. 72961/16-12-2014 έγγραφο χρηματοδότησης του ΥΠΑΝ
8. Την υπ' αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση
9. Το από 08/10/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας
10. Η υπ' αριθμ. 4388/24-10-2014 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί συγκρότησης Δ.Σ του Ταμείου (ΦΕΚ 681/Υ.Ο.Δ.Δ./04-11-2014)
11. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

**ΕΝΤΕΛΛΕΣΤΕ**

Να καταθέσετε, σύμφωνα με αυτή την εντολή πληρωμής και την πιστοποίηση των δαπανών του ως άνω έργου το ποσό των:

α) Χίλια τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και ένα λεπτό **(1.466,01 €) για φόρο 3%**

β) Τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά **(3.125,12 €) στο ΙΚΑ Χίου** λόγω οφειλής

γ) Σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν δεκαέξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτά **(45.116,57 €) για λογαριασμό της αναδόχου εταιρείας σε χρέωση του λογαριασμού του έργου με ΚΕ 2014ΕΠ08880003.**

Ο Προϊστάμενος του  
1<sup>ου</sup> Τμήματος

Ο Διευθυντής  
Του Ταμείου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  
του Ταμείου

Καδής Ιωάννης

Νιάνιος Βασίλειος

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου