

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΠΡΟΣ :** ΕΛΔΑ/Αθηνών (2)

ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2, ΔΑΥ/Γ5
ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4)-
ΔΙΣΥΜ
206 ΠΑΥ/Δ.ΚΑΤ
Γ.Λ.Κ/Δνση Λογ/σμών
Δημοσίου, Τμ. Α'
Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΛΕΤΗ Ε.Π.Ε.
Αετιδέων 4
Χολαργός Τ.Κ. 155 61

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατανομές ΝΑΤΟ 3η/2012, α.α.: 15
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλ. : 210-6593884
Φ.835/ΑΕΕ 26-14/ΑΔ.745869
Σ. 869
Αθήνα, 29 Αυγ 16
Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με
δικ/κά πληρωμής
ΚΟΙΝ.: Από μία (1) Πιστ/ση
Τμ.Οικ. – 206 ΠΑΥ/Δ.ΚΑΤ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης, Ποσού € 61.582,00 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής 4ου Λογ/σμού Έργου «Κατασκευή Υποδομής Καταστροφής Rocket Motors(R/Ms) Πυραύλων Α-Α και Α-Ε της ΠΑ στη 204 ΜΓΑΠ» (ΑΕΕ 26-14)

ΣΧΕΤ. : α. ΕΠ Φ.804.1/180393/Σ.4846/03-11-12/ΓΕΕΘΑ/Γ2
β. Φ.917/547/ΑΔ.13409/Σ.3128/23-10-2015/ΔΑΥ/Γ5
γ. Φ.812.1/ΑΔ.876300/Σ.310/23-02-16/ΓΕΑ/Δ6/3
δ. Φ.917/1125/ΑΔ.2811/Σ.1330/13-07-2016/206 ΠΑΥ/Δ.ΚΑΤ
ε. Η με αρ. πρωτ. 749497/24-08-2016 επιστολή της εταιρείας ΔΙΑΛΕΤΗ Ε.Π.Ε.

1. Αφού λάβαμε υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 «Περί οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

γ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις».

δ. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφ. κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07).

ε. Την με αριθμό Φ.800/ΑΔ.690897/Σ.1386/4-9-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση κ.ΥΕΘΑ, για την επιβολή κρατήσεων 1%, 0,6%, και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕ-ΔΕ στα Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ.

στ. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Γ' τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία.

– 2 –

ζ. Την (β) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου θέματος στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ».

η. Την από 28-12-2015 υπογραφείσα Σύμβαση.

θ. Την (γ) σχετική, με την οποία μεταβιβάστηκε σε ΓΕΑ/Γ2 η διοίκηση των πιστώσεων ΚΑΕ 4141.

ι. Τον 4ο λογ/σμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (δ) σχετικό, ελεγμένους λογιστικά και κανονικά και εγκεκριμένος στο ποσόν των € 61.582,00.

ια. Τις με αριθμό 6655/29-08-2016/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ (ΑΔΑ: 6ΗΙ36-935) και 65634/29-08-2016/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ.

2. Αποφασίζουμε,

Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού (**€ 61.582,00**), σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2016 και επί **Ε.Φ. 11- 410/ΚΑΕ 4141**, για την πληρωμή του ως άνω λογ/σμού.

3. Παρακαλούμε, όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικ/κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του παραπάνω ποσού, στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ», στο ΔΣΤ/Π.Α. Αθηνών και στον ως άνω Κ.Α.Ε.

4. Για τον παρόν έργο δεν υπάρχει ενεχυρίαση.

5. Η ανάδοχος του έργου με (ε) σχετικό προσκόμισε τα εξής δικ/κά πληρωμής τα οποία επισυνάπτονται:

α. Τιμολόγιο Νο 348/19-08-2016, ποσού € 61.582,00.

β. Βεβαίωση Μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), με αριθμό Πρωτ.:289/03-08-2016/ΙΚΑ/Υποκ/μα: 022 Χαλκίδας.

γ. Βεβαίωση Ασφαλιστ. Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.:326775/22-08-2016/ΙΚΑ/ΓΔΠ.

δ. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ. πρωτ.: 62288738/18-08-2016/Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

ε. Την από 22-08-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία δηλώνει ότι ο 4ος λογ/σμός του έργου δεν ενεχυριαστεί ή εκχωρηθεί.

στ. Παραστατικό της τράπεζας με ημερομηνία 07/07/2016 που γνωστοποιεί το IBAN λογ/σμού που τηρεί η εταιρεία στην ALPHA BANK.

– 3 –

6. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθούν μέσω ΔΣΤ/ΠΑ:

α. Ο Φόρος Εισοδήματος (3%), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

β. Η κράτηση (0,1%) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και το χαρτόσημο που αναλογεί σ' αυτή.

7. Για τον εν λόγω λογ/σμό **απαιτείται θεώρηση** από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.α του Π.Δ. 136/11, καθώς έχουν εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και δύο (2) παρατάσεις συμβατικής προθεσμίας περατώσεως του έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΓΕΑ/Γ2
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.:	6655/29-08 -16
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.:	€ 61.582,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	€ 0,00
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :	€ 61.582,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ:	€ 0,00
<u>ΓΡ. Π/Υ</u>	<u>ΤΜΡΧΗΣ</u>

Εσμίας (ΥΤΑ) ΑΣΜΧΟΣ (Ο) ΣΠ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
 Παπαμιχάλης Π.

Σμχος (ΜΕ) Δημ. Νανούσης
 Δντής ΓΕΑ/Γ2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Χριστίνα Μουρίκη
 Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ