

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:****ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/3α
Τηλ. 210-3483224
Φ.600.1/8/410942

ΚΟΙΝ.:

Σ.262
Αθήνα, 05 Φεβ 19

ΘΕΜΑ:

Προμήθεια Υλικών και Εφοδίων (1η Εκτελεστική Σύμβαση της Υπ' Αριθμ. 0036Α/17 Συμφωνίας Πλαίσιο, 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια «Φανελών Αθλητικών», για Κάλυψη Αναγκών Ν/Σ Οπλιτών)

ΣΧΕΤ.:

- α. ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»
- β. ΠΔ 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»
- γ. ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
- δ. Ν-Δ-Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
- ε. Ν.3886/10 «Δικαστική Προστασία Κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων»
- στ. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση τους Οδηγίας 2011/85/ΕΕ Δημόσιο Λογιστικό και Τους Διατάξεις»
- ζ. Φ.600.163/71/219302/Σ.1447/27 Μαΐ 16/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α
- η. Η Υπ' Αριθμ. 0036Α/17 Συμφωνία Πλαίσιο Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και των Εταιρειών «ΑΤΕΣΕ Α.Ε.», «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.», «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.» και «ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε»
- θ. Φ.600.14/84/518213/Σ.4178/25 Οκτ 17/ΓΕΣ/Γ3(ΔΥΠΟΣΤΗ)/2^ο
- ι. 1^η Εκτελεστική Σύμβαση της Υπ' Αριθμ. 0036Α/17 Συμφωνίας Πλαίσιο Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
- ια. Φ.600.1/6/410377/Σ.98/17 Ιαν 19/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α
- ιβ. Η από 18 Ιαν 19 Επιστολή της Εταιρείας «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
- ιγ. Η από 22 Ιαν 19 Εισήγηση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ
- ιδ. Η από 24 Ιαν 19 Γνωμοδότηση της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (γ), (ε) και (στ) σχετικών, που καθορίζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, περί προμηθειών του Δημοσίου.

β. Το (δ) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Τη (ζ) σχετική διακήρυξη του υπ' αριθμ. 36/16 ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, ετών 2017-20, για την προμήθεια «φανελών αθλητικών», για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών.

δ. Την (η) σχετική Συμφωνία Πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, ετών 2017-20, για την προμήθεια «φανελών αθλητικών», για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και των εταιρειών «ΑΤΕΣΕ Α.Ε.», «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.», «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.» και «ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.».

ε. Τη (θ) σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας 51.585 τεμαχίων «φανελών αθλητικών», για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών, με τη σύναψη της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της (η) όμοιας Συμφωνίας Πλαίσιο.

στ. Τη (ι) σχετική 1^η εκτελεστική σύμβαση της υπ' αριθμ. 0036Α/17 Συμφωνίας Πλαίσιο, μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που αφορά στην προμήθεια 55.686 τεμαχίων «φανελών αθλητικών».

ζ. Τη (ια) σχετική απόφαση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή κατασκευαστή της εταιρείας «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από την εταιρεία «Shandong Huapai Group Co., LTD», στην εταιρεία κατασκευής «Rongli Garments Co., Ltd», για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

η. Τη (ιβ) σχετική επιστολή της εταιρείας «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την οποία αιτείται τη μετάθεση των χρόνων παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.

θ. Τη (ιδ) σχετική γνωμοδότηση της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν της (ιγ) όμοιας εισήγησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, που αφορά στη λήψη απόφασης, για την έγκριση μετάθεσης των συμβατικών χρόνων παράδοσης των υλικών, σχετικά με τη (ι) σχετική 1η εκτελεστική σύμβαση της (η) όμοιας Συμφωνίας Πλαίσιο, για την προμήθεια των υλικών του θέματος.

2.

Αποφασίζουμε

α. Την **αποδοχή**, του από **18 Ιαν 19** εμπρόθεσμου και αιτιολογημένου αιτήματος της εταιρείας «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για μετάθεση των χρόνων της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} τμηματικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών, αναφορικά με την 1η εκτελεστική σύμβαση της υπ' αριθμ. 0036Α/17 Συμφωνίας Πλαίσιο, που αφορά στην προμήθεια 55.686 τεμ «φανελών

αθλητικών» για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών, ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07.

β. Την **έγκριση μετάθεσης** του χρόνου της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} τμηματικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών, σχετικά με την 1^η εκτελεστική σύμβαση της υπ' αριθμ. 0036Α/17 Συμφωνίας Πλαίσιο, που αφορά στην προμήθεια 55.686 τεμαχίων «φανελών αθλητικές» για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών, στην εταιρεία «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά **47 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι από τις **24 Ιαν 19 στις 12 Μαρ 19** για την 1^η τμηματική παράδοση, από τις **24 Μαρ 19 στις 10 Μαΐ 19** για τη 2^η τμηματική παράδοση και από τις **24 Απρ 19 στις 10 Ιουν 19** για την 3^η τμηματική παράδοση, **εξαιτίας ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών (αναμονή έγκρισης αλλαγής κατασκευαστή)**, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/07.

γ. Τη **συνέχιση** των περαιτέρω προβλεπόμενων ενεργειών, της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της υπ' αριθμ. 0036Α/17 Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Π.Δ 118/07.

3. Να ενημερωθεί η εταιρεία «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σχετικά με την εν λόγω απόφαση.

4. Χειριστής: Βοηθός ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α, Ανθυπασπιστής (ΥΠ-ΕΥ) Μαρία Κασάρη (τηλέφ.: 210 348 3224).

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαδόπουλος
Διοικητής

Ανθυπασπιστής (ΥΠ-ΕΥ) Μαρία Κασάρη
Βοηθός ΔΠΜ/3α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7οΤΜ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ3 (ΔΥΠΟΣΤΗ)-ΔΥΠ

ΑΣΔΥΣ/ΔΓ'Κ

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3^α-ΔΕΠΥ-ΔΥΠ

651 ΑΒΥΠ/ΛΔ

2^ο ΤΥΛ

ΦΥ (Σ 0036Α/17/1η)