

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ.Δ.Α.....**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΡΟΣ : -ΔΔΜΝ****ΚΟΙΝΟ****ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ****Γ' ΚΛΑΔΟΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4****ΤΜΗΜΑ:Ι****Τηλ. 2106551489****Φ. 917.251403/2/325009****Σ. 09****Αθήνα 21-Ιανουαρίου-2015****ΚΟΙΝ. : -ΝΚ****-ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ****Χαριλάου Τρικούπη 66-68****ΑΘΗΝΑ 106 80****-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ****ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ****ΥΠΕΘΑ (Μέσω ΓΕΝ/Γ4-Ι)****-Στους αναφερόμενους στο****κείμενο.**

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Διοικητικής και Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: " Ανακατασκευή Κρηπιδωμάτων Κ-10, Κ-12 Φάση Α' - Πρόσθετες Λιμενικές Εργασίες. "

ΣΧΕΤ. : α. Το Ν. 3669/08, άρθρα 72 και 73**β. Το υπ' αριθμ.2/14-1-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα ΓΕΝ/Γ4-Υ****δ. Το πρακτικό κλήρωσης (άρθρου 26 του Ν. 4024/11)****ε. Εγκριτικές αποφάσεις με αριθμό:Φ.917.251403/1/325260/18-9-14****& Φ.917.251403/2/325357/10-11-14****στ. Αριθμός Σύμβασης Έργου 15//14-10-14 &19//20-11-14.**

1. Σε συνέχεια σχετικών και στο πλαίσιο επικείμενης παραλαβής έργου θέματος συγκροτούνται επιτροπές ως ακολούθως :

α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- | | | |
|-----|--|---------|
| (1) | ΜΠΥ Β' ΠΕ/ΜΗΧ Ο.Δημητρίου (ΓΕΝ/Γ4) | Πρόεδρο |
| (2) | ΣΕΙΔ Β' ΠΕ/ΜΗΧ Θ.Παππά (ΓΕΝ/Γ4-ΙΙΙ) | Μέλος |
| (3) | ΜΠΥ Δ' ΤΕ/ΜΗΧ Δ.Ευαγγελινό (ΓΕΝ/Γ4-ΙΙ) | Μέλος |

β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- | | | |
|-----|---|---------|
| (1) | ΜΠΥ Β' ΠΕ/ΜΗΧ Α.Βασιλείου (ΓΕΝ/Γ4-ΙΥ) | Πρόεδρο |
| (2) | ΜΠΥ Δ' ΤΕ/ΜΗΧ Δ.Ευαγγελινό (ΓΕΝ/Γ4-ΙΙ) | Μέλος |
| (3) | ΜΠΥ Ε' ΤΕ/ΜΗΧ Α.Μπαιρακτάρη (ΓΕΝ/Γ4-ΙΥ) | Μέλος |

2. Έργο της επιτροπής ανωτέρω παραγράφου 1α είναι η διοικητική παραλαβή προς χρήση των εργασιών που αναφέρονται στη σύμβαση έργου θέματος.

3. Το έργο θα παραληφθεί σε δύο (ή περισσότερα) στάδια, παρουσία του εργολάβου, ο οποίος θα ειδοποιηθεί με έγγραφο.

4. Σε πρώτο στάδιο (ή περισσότερα) το έργο θα παραληφθεί για χρήση της Ν. Υπηρεσίας. Η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο (ή περισσότερα) για ξεχωριστά μεγάλα τμήματα του έργου ποιοτικής παραλαβής, στο οποίο θα περιγράφεται λεπτομερειακά η κατάσταση που βρίσκονται οι επί μέρους εργασίες και οτιδήποτε σχετικό με την ποιότητα τους. Για κάθε κακοτεχνία ή έλλειψη που φαίνεται καθαρά και η οποία μπορεί να αποκατασταθεί, η επιτροπή θα γράψει σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο για να δοθούν από την Υπηρεσία οι απαιτούμενες σχετικές εντολές στον εργολάβο, για την αποκατάστασή τους. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής ο αρμόδιος αξιωματικός που έχει ορισθεί από την μονάδα που θα χρησιμοποιήσει το έργο, αναλαμβάνει τις περαιτέρω ενέργειες απογραφής και ορθής συντηρήσεως του έργου.

5. Σε τελευταίο στάδιο η επιτροπή ανωτέρω παραγράφου 1β να προβεί στην προσωρινή παραλαβή του έργου αφού προηγουμένως τελειώσουν οι επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν.

6. Στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής να αναγραφούν, αν υπάρχουν, παρατηρήσεις της επιτροπής σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου.

7. Ο εργολάβος υποχρεούται να συντάξει και να παραδώσει στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου τα κατασκευαστικά σχέδια (τρεις σειρές σε φωτοτυπίες και μία σειρά σε διαφανές χαρτί ή εναλλακτικά σε ψηφιακή μορφή σχεδιαστικά αρχεία τύπου .dwg ή .dxf).

8. Το πρωτόκολλο παραλαβής να υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν στο ΓΕΝ/Γ4 μαζί με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 7.

9. Σε περίπτωση μεταθέσεως ή για άλλο λόγο αδυναμίας εκτελέσεως των εργασιών της παραλαβής από μέλος της παραπάνω επιτροπής πρέπει τούτο να γνωστοποιηθεί το ταχύτερο για έγκαιρη αντικατάσταση.

10. Για διευκόλυνση του έργου της επιτροπής επισυνάπτεται παράρτημα με οδηγίες παραλαβής του έργου το οποίο δεν αντικαθιστά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/08.

11. Χειριστής θέματος: Αναπληρωτής Διευθυντής και Τμηματάρχης (Γ4-V) ΜΠΥ Β' (ΠΕ-Μηχανικών) Ο. Δημητρίου τηλ.2106551487.

Υποναύαρχος Π. Παστουσέας Π.Ν.
Υπαρχηγός Γ.Ε.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :

«Α» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : Γ4-I,Γ4-II,Γ4-IV, Γ4-V.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Στο έγγραφο.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Γ4-Ι

Φ. 917.251403/2/325009/

Σ. 09//21-01-2015

Οδηγίες Παραλαβής Έργου.

Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν περίληψη των σχετικών διατάξεων που βρίσκονται στη Γ4, στη διάθεση της Επιτροπής.

2. Μετά την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από το αρμόδιο τμήμα της Γ4 το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά και οριστικά και ορισμένες φορές προηγείται η παραλαβή σε χρήση κατόπιν σχετικής διαταγής του ΓΕΝ.

α. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή αφού παρέλθει ο χρόνος της υποχρεωτικής από τον εργολάβο συντήρησης. Ο όρος συντήρηση του έργου αναφέρεται στην υποχρέωση του αναδόχου να αποκαθιστά κάθε βλάβη του έργου που δεν οφείλεται σε κακή χρήση. (Ο χρόνος αυτός προσδιορίζεται από τον Νόμο σε 15 μήνες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Σύμβαση).

β. Κατά την προσωρινή παραλαβή γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των εργασιών κατά το δυνατόν.

γ. Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται η καλή κατάσταση των εργασιών και αν το έργο συντηρείται καλώς.

δ. Οι παραλαβές γίνονται από Επιτροπές που ορίζονται με απόφαση του ΓΕΝ.

ε. Οι επιτροπές παραλαβής συνέρχονται και διενεργούν την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του Προέδρου της και με την παρουσία του αναδόχου ο οποίος καλείται έγκαιρα.

στ. Για την παραλαβή συντάσσεται έντυπο πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο.

ζ. Σε περίπτωση διαφωνίας μέλους της επιτροπής, στο διαβιβαστικό γίνεται μνεία της διαφωνίας και αναγράφονται οι λόγοι.

η. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με την επιτροπή το πρωτόκολλο υπογράφεται από αυτόν μετ' επιφυλάξεως και ακολουθείται η διαδικασία επιλύσεως της διαφωνίας από τον αρμόδιο φορέα του ΓΕΝ (Γ4).

θ. Στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής καταγράφονται οι ποσότητες της τελικής επιμέτρησης ολογράφως και αριθμητικώς όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους της επιτροπής.

ι. Προ της οριστικής υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής και εφόσον διαπιστωθούν ελαττώματα του έργου που υποχρεωτικά πρέπει να

αποκατασταθούν, η επιτροπή τάσσει εγγράφως στον εργολάβο εύλογη προθεσμία αποκατάστασης.

ια. Η ολοκλήρωση της παραλαβής γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την αποκατάσταση.

ιβ. Για εργασίες που δεν πληρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου αλλά είναι αποδεκτές από την Επιτροπή, προτείνεται αντίστοιχη περικοπή του εργολαβικού ανταλλάγματος σε ποσοστό στα εκατό.

3. Για τα έργα που έχουν βεβαιωτικό πέρατος μετά την 22-9-2000, η επιτροπή υποχρεούται σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 433/19-9-00 κατά την παραλαβή του έργου να διαπιστώνει και αναγράφει στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ότι έχει καταρτισθεί ΦΑΥ ενημερωμένος σύμφωνα με το σχετικό (γ).

4. Στις αρμοδιότητες της επιτροπής είναι και η υποβολή στο φορέα δημοπρατήσεως του έργου σε ξεχωριστό έγγραφο, συγκεκριμένων προτάσεων βελτιώσεως του έργου με αντίστοιχη αιτιολόγηση αυτών.

α. Όταν το έργο παραλαμβάνεται προς χρήση, βάσει διαταγής του φορέα εκτελέσεως τούτου, η παραλαβή εντοπίζεται σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των τμημάτων εκείνων του έργου που από την χρήση τους μπορούν να διαφοροποιηθούν.

5. Σε μεγάλα ή σταδιακά έργα είναι δυνατή η τμηματική παραλαβή τούτων κατόπιν σχετικής διαταγής κατά αυτοτελή τμήματα και ισχύουν οι παραπάνω διαδικασίες.

α. Η οριστική παραλαβή συντελείται μετά την εκπνοή του χρόνου συντηρήσεως του έργου, κατόπιν άλλης διαταγής συστάσεως επιτροπής.

β. Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται μόνο η ποιοτική κατάσταση του έργου και διαπιστώνεται η καλή του συντήρηση.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Γ4-Ι

Κώστας Βασίλειος
ΜΠΥ Β' (ΠΕ-Οικονομικού)