



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αργύρη Εφταλιώτη 3,
81100 Μυτιλήνη, Λέσβος
Ηλ. Ταχ.: ptaba@ptaba.gr

Τηλ.: 22510.47370, 37737
Φαξ: 22510.27589
Ιστότοπος: www.ptaba.gr

Μυτιλήνη, /10/2015
ΠΡΟΣ:
Π.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα 3^ο ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ – 12^η ΕΝΤΟΛΗ

ΕΝΑΝΤΙ

Έργο: «ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» ΣΑΕΠ 088/8 με Κ.Ε: 2012ΕΠ08880005.

Υποέργο 1: «ΕΞΟΔΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΥΠΟΤΜΗΜΑ «ΠΕΤΑΛΙΔΕΣ» ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Λογ/σμός: 11^{ος} (αφαιρουμένων τόκων και απόσβεσης προκαταβολής): 212.786.16 € με ΦΠΑ

Τελικό Δικαιούχος: Π.Β.Αιγαίου - ΠΕΣ

Ανάδοχος: ΜΙΚΗ ΑΕ

Ποσό πληρωμής ΕΝΑΝΤΙ: Εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια οκτώ Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (188.208,23 €) με ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.2362/95, άρθρο 21 «Περί δημοσίου λογιστικού»
2. Το Ν. 2819/00 άρθρο 26 παρ.6 (ΦΕΚ 84/Α/2000)
3. Τον κανονισμό διαχείρισης των Π.Τ.Α., της χώρας (ΦΕΚ 78/Β/98)
4. Την υπ' αριθμ. 436/07-02-2012 απόφαση ένταξης της πράξης
5. Το υπ' αριθμ. 2502/16-10-2015 έγγραφο του τελικού δικαιούχου
6. Το υπ' αριθμ. 1424/20-10-2015 έγγραφο του Π.Τ.Α.
7. Το υπ' αριθμ. 4822/26-10-2015 έγγραφο της ΕΔΑ της Π. Β. Αιγαίου
8. Το υπ' αριθμ. 87604/27-08-2015 έγγραφο του ΥΠΑΝ
9. Την υπ' αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση
10. Το από 08/10/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας
11. Η υπ' αριθμ. 4388/24-10-2014 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί συγκρότησης Δ.Σ του Ταμείου (ΦΕΚ 681/Υ.Ο.Δ.Δ./04-11-2014)
12. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

Εντέλλεσθε

Να καταθέσετε σύμφωνα με αυτή την εντολή πληρωμής και την πιστοποίηση του ως άνω έργου το ποσό των:

Α) Έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα Ευρώ και εννέα λεπτά (6.124,09 €) για φόρο 3%,

Β) Διακόσια έντεκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (211,48 € - 204,14, 6,12, 1,22) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

Γ) Εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (181.872,66 €) με ΦΠΑ στον ως άνω ανάδοχο σε χρέωση του λογ/σμού του έργου με ΚΕ 2012ΕΠ08880005.

Ο Προϊστάμενος του
1^{ου} Τμήματος

Ο Διευθυντής
Του Ταμείου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
του Ταμείου

Καδής Ιωάννης

Νιάνιος Βασίλειος

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου