

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **22/04-08-2014 τακτικής** συνεδρίασης του **Δημοτικού Συμβουλίου**.

Στις Μοίρες σήμερα την 04-08-2014 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 23594/31-07-2014 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κουλεντάκης Ιωάννης
2. Φασομυτάκης Ιωάννης
3. Μανιαδάκης Ιωάννης
4. Πρωτογεράκης Ευάγγελος
5. Τσικριτσάκης Γεώργιος
6. Ρομπογιαννάκης Σταύρος
7. Δουλγεράκης Γεώργιος
8. Νικολιδάκης Γρηγόριος
9. Καναβάκης Αντώνιος
10. Μαθιουδάκης Ανδρέας
11. Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος
12. Αρμουτάκης Γεώργιος
13. Μανιουδάκης Κων/νος
14. Μαυράκης Γεώργιος
15. Νικολακάκης Ιωάννης
16. Κυριακάκης Αντώνιος
17. Μερωνιανάκης Γεώργιος
18. Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χουστουλάκης Εμμανουήλ
2. Ρομπογιαννάκης Φραγκίσκος
3. Καργάκης Νικόλαος
4. Βογιατζάκης Γεώργιος
5. Μαρακομιχελάκης Μιχαήλ
6. Ταγαράκης Τίτος
7. Κοκαράκης Χαρίλαος
8. Ανωγειανάκης Εμμανουήλ
9. Καμπουράκης Σάββας

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι έχουν προκύψει έξι θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους, κατόπιν το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφασίστηκε να συζητηθούν ομόφωνα. Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Δ.Σ. Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: 15^{ον} Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Πιλοτικές Αναπλάσεις Τμημάτων Παραδοσιακών Πυρήνων Οικισμών Βώρων – Φανερωμένης - Λαλουμά».

Αριθμ. Απόφασης: 217/2014

Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος εισηγήθηκε το θέμα και είπε:

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

1. Το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" με την υπ' αριθ. πρωτ. 2122/27-03-2013 απόφαση ένταξης πράξης του Περιφερειάρχη Κρήτης.
2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκε με την 265/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού.
3. Η δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου διεξήχθη την 26-11-2013 και προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η «Κ/Ξ Νιολάκης Κωνσταντίνος – Κατσαράκης Ιωάννης – Γαρεφαλάκης Βλάσσιος» με μέση έκπτωση 5,90% στις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης.
4. Το παραπάνω αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 341/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού.
5. Η εργολαβική Σύμβαση υπεγράφη στις 13-03-2014 για ποσό 472.381,19€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης εργασιών ορίσθηκε σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη προθεσμίας στις 13-3-2015.
7. Την με αριθμ. 4047/25-07-2014 «ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» της Περιφέρειας Κρήτης/Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) για τροποποίηση του έργου «Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά» όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών -1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 472.381,19 Ευρώ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της , παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «**Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά**» όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών -1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 472.381,19Ευρώ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της , παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «**Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά**» όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών -1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 472.381,19Ευρώ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της , παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση



Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1)Κουλεντάκης Ιωάννης, 2)Φασομυτάκης Ιωάννης, 3)Μανιαδάκης Ιωάννης, 4)Πρωτογεράκης Ευάγγελος, 5)Τσικριτσάκης Γεώργιος, 6)Ρομπογιαννάκης Σταύρος, 7)Νικολιδάκης Γρηγόριος, 8)Καναβάκης Αντώνιος, 9)Μαθιουδάκης Ανδρέας, 10)Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος, 11)Αρμουτάκης Γεώργιος, 12)Μανιουδάκης Κων/νος, 13Μαυράκης Γεώργιος, 14)Νικολακάκης Ιωάννης, 15)Μερωνιανάκης Γεώργιος, 16Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη..

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ