

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2015

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/2090

Εκδότης: ΚΟΛΟΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 91.071,11			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 58150 Τ.Η.Κ. Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ]-Τ.Η.Κ. Α.Κ.Τ.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛ. 2104000181-2 Α.Φ.Μ. 082235682			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Εξόφληση 9ης εντολής πληρωμής του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδερμάντου"(Α.Μ.:23/2013)Χρημ/ση ΕΣΠΑ	30/7341.0005	15.17.90.0077	91.071,11
Σύνολο Εντάλματος			91.071,11
Συνημμένα	Τιμολόγια		Κρατήσεις
9ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0 1242	14/12/2015	91.071,11
Α. Δ. Σ. ΥΠ'ΑΡΙΘ. 20/448/2014, 8/123/2015, 24/414/2015			ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 2.221,25
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			3%
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ 148,08
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% 8,88
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5% ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% 10,66
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ			ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ			Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί Ε.Α.Α.Δ. ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ 2,22
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟΠ 444,25
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΣΤΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.. Χ.Ε 142/2014 & 769/2015			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% 3,55
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 23/2013			ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΠΑΥ 396/2014 & 383/2015 [4/42/2015			ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5% ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ 370,21
ΑΔΑ:[Ω3Ψ4ΩΛ7-ΛΘΤ]			20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ 0,44
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ			0,10 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 74,04
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ			ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ			
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1242/2015			
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΦΟΡ.+ΑΣΦ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ			
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων			2.221,25
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων			1.062,33
Καθαρό στο Δικαιούχο			88.849,86

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Ενενήντα Μία Χιλιάδες Εβδομήντα Ενα ΕΥΡΩ και Εντεκα ΛΕΠΤΑ (91.071,11)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 21/12/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Εξόφληση 9ης εντολής πληρωμής του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου"(Α.Μ.:23/2013)Χρημ/ση ΕΣΠΑ	Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην 58150 Τ.Η.Κ. Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ]-Τ.Η.Κ. Α.Κ.Τ.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΦΜ 082235682
---	---

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 1242	14/12/2015	Εξόφληση 9ης εντολής πληρωμής του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου"(Α.Μ.:23/2013)Χρημ/ση ΕΣΠΑ	30 7341.000	74.041,55	91.071,11	91.071,11
			Σύνολα	74.041,55	91.071,11	91.071,11
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			Ποσό για υπολογισμό φόρου			72.979,22
ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	2.221,25	Πληρωτέο ποσό			88.849,86	
Σύνολο	2.221,25	Ποσό Εντάλματος			91.071,11	

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Ενενήντα Μία Χιλιάδες Εβδομήντα Ενα ΕΥΡΩ και Εντεκα ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 21/12/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		Α.Φ.Μ.
58150 Τ.Η.Κ. Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ]-Τ.Η.Κ. Α.Κ.Τ.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤ		082235682
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.		Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 & ΝΙΚΗΣ 18863		ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Εξόφληση 9ης εντολής πληρωμής του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου"(Α.Μ.:23/2013)Χρημ/ση ΕΣΠΑ	0 1242	14/12/2015	91.071,11	2.221,25	88.849,86
		Σύνολο	91.071,11	2.221,25	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 21/12/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7341.0005	30	636.131,00	178.996,76	457.134,24	91.071,11	366.063,13

30/12/2015