

Αριθμ.σύμβασης 239
Αριθμ.πρωτ. 7588

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παράταση της από 31-12-2014 σύμβαση για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών στις σταβλικές εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: 29-12-2015

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Α] Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων 41110 Λάρισα, με Α.Φ.Μ. 090136366, Γ' ΔΟΥ Λάρισας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παναγιώτη Γούλα, Πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας και

Β]] Η Τσίμηλα Κωνσταντίνα με αριθμ.ταυτ. ΑΗ 762717 με έδρα τη Λάρισα, Ξυλούρη 5, Τ.Κ.41334 Λάρισα, με Α.Φ.Μ. 117304039 ΔΟΥ Β'-Γ' Λάρισας αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Η δεύτερη από τους συμβαλλόμενους μετά την αριθμ. 81/22-12-2015 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών στις σταβλικές εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας» για τρεις (3) μήνες με την ίδια τιμή (3.733,33 €/μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και τους ίδιους όρους του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, στην ΤΣΙΜΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016-31/3/2016, με την ανάδειξη αναδόχου του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί (η σύμβαση θα διακοπεί αμέσως με την υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου που θα προκύψει από τον πρόχειρο διαγωνισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 31-12-2014 υπογραφείσας σύμβασης.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΣΙΜΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ