



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	2ος Λογαριασμός του έργου: " Κατασκευή τεχνικών αντιπλημμυρικής προστασίας δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς (τ.π.2015) συν		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.	Α.Φ.Μ.:	094067741
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τρεις χιλιάδες εξηνταδύο ευρώ και τριανταπέντε λεπτά	(αριθμητικά)	3.062,35
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ	(ολογράφως) δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδονταοκτώ ευρώ και εικοσιέξι λεπτά	(αριθμητικά)	2.988,26

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	3.062,35
ΣΑΤΑ	3.062,35
ΣΥΝΟΛΑ	3.062,35

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7312.092	Κατασκευή τεχνικών αντιπλημμυρικής προστασίας δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς (τ.π.2015) συ	3.062,35

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως τρεις χιλιάδες εξηνταδύο ευρώ και τριανταπέντε λεπτά **3.062,35**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Πρόταση Ανάλιψης Υποχρέωσης Α/122	9	06/07/2016	3.062,35	1	Ε.Μ.Π. 0,5%	12,35
2	Κατάσταση Πληρωμής				2	Χαρτόσημο & ΟΓΑ	0,30
3	Κατάσταση Κρατήσεων				3	Χαρτόσημου Ε.Μ.Π	
4	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλιψης Δαπάνης του ΚΑ 30-7312.092				4	Φόρος 3%	74,09
5	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 30-7312.092				5	Ε.Α.Α.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. (155/540127-55 ΕΤΕ)	2,47
6	Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (Συνημμένο ΧΕΠ)				6	Χαρτόσημο 3%	0,07
7	Απόφαση Δ.Σ.91/2016 & έλεγχος νομιμότητας					ΟΓΑ Χαρτ. 20%	0,01
8	2ος Λογαριασμός - Πιστοποίηση				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		89,29
9	Πρωτόκολλο περαίωσης				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		2.988,26
10	Φορολογική & Ασφαλ. ενημερότητα						
11	Λοιπά δικαιολογητικά στο Β 23/2016 ΧΕΠ						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδονταοκτώ ευρώ και εικοσιέξι λεπτά (2.988,26)

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΡΑΪΜΗ ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εξοφλήθη

...../...../20...

Ο ΛΑΒΩΝ