

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

15η ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάδοχος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.

ΕΡΓΟ: «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης στο τμήμα «Σιάτιστα - Κορομηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή» και σε τμήματα του κύριου άξονα της Εγνατίας Οδού από Παναγιά έως Σιάτιστα (4.1 - 4.2)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

EURO				
Προϋπολογισμός:		10.500.000,00	Έκπτωση: 31,20%	
Αρχικό ποσό Εργασιών που εγκρίθηκε μαζί με ΓΕ+ΟΕ 18% Απρόβλεπτα	5.442.486,05	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	Για εργασίες	5.651.896,10
Απολογιστικά	0,00		Για αναθεώρηση	0,00
Ποσό για αναθεώρηση	209.410,05		ΣΥΝΟΛΟ	5.651.896,10
ΣΥΝΟΛΟ	279.694,95		Για Φ.Π.Α.	1.299.936,10
Ποσό για Φ.Π.Α	5.931.591,05		Για προκαταβολές	282.602,00
ΣΥΝΟΛΟ (I)	1.364.265,94		Απόσβεση προκαταβολών	282.602,00
	7.295.856,99		ΣΥΝΟΛΟ	6.951.832,20
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	Για εργασίες	0,00
Ποσό για Φ.Π.Α	0,00		Για αναθεώρηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (I I)	0,00		ΣΥΝΟΛΟ	0,00
			Για Φ.Π.Α.	0,00
			Για προκαταβολές	0,00
			Απόσβεση προκαταβολών	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ	0,00
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	7.295.856,99	Άθροισμα πληρωμών	Εργασίες	5.651.896,10
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.	6.951.832,20		Αναθεωρηση	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ	5.651.896,10
			Για Φ.Π.Α.	1.299.936,10
			Για προκαταβολές	282.602,00
			Απόσβεση προκαταβολών	282.602,00
			ΣΥΝΟΛΟ	6.951.832,20
Υπόλοιπο εγκρίσεων	344.024,79	Συνολική δαπάνη έργου		6.951.832,20

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 724/3/24.07.2012 απόφαση της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των
Προ Φ.Π.Α:

0,00 EURO

Με Φ.Π.Α:

0,00 EURO

Στον παρόντα λογαριασμό δεν περιλαμβάνονται εργασίες βάσει «προσωρινών» επιμετρήσεων
(άρθρ. 53 παρ. 3 Κ.Δ.Ε)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΓΡΕΒΕΝΑ / / 2017
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ / / 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός