



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 20ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (19ου ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	K/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.- P. & C. DEVELOPMENT S.A.	A.Φ.Μ.:	997433812
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) πεντακόσιες εβδομηνταέξι χιλιάδες εκατόν τριανταεπτά ευρώ και ογδοντατέσσερα λεπτά	(αριθμητικά)	576.137,84
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) πεντακόσιες εξηνταμία χιλιάδες τετρακόσια ενεννηνταεννέα ευρώ και πενήνταπέντε λεπτά	(αριθμητικά)	561.499,55
Τράπεζα/Αρ. Λογαρ:	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ/ GR5401106140000061447080401		
Κ.Α.	Περιγραφή	Ενταλθέν	ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση
64-7341.002	Κατασκευή έργων αγκυροβολίου Βασιλικής τουριστικών σκαφών αναψυχής	576.137,84	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
			576.137,84
			αγκυροβ. τουρ. σκαφων Βασιλικης
			576.137,84

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) πεντακόσιες εβδομηνταέξι χιλιάδες εκατόν τριανταεπτά ευρώ και ογδοντατέσσερα λεπτά **576.137,84**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό		
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	25	06/06/2018	605.049,20	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	292,77
2	Π.Α.Υ. 356/2018 - ΑΡΙΘ.29/2018	25	06/06/2018	-28.911,36	-ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ	
	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.				ΥΠΕΡ Ε.Μ.Π.	2.439,71
3	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ				ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛ. 3%	14.638,29
4	20ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ				ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΤ)	8,78
5	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ				ΟΓΑ ΧΑΡΤ.-ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΤ)	1,76
	ΙΚΑ-ΦΠΑ-Φ.Ε.				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ -Ε.Μ.Π. (ΑΤ)	48,79
					ΟΓΑ ΧΑΡΤ-Ε.Μ.Π. (ΑΤ)	9,76
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	17.439,86
					ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ:	2.801,57
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	561.499,55

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
πεντακόσιες εβδομηνταέξι χιλιάδες εκατόν τριανταεπτά ευρώ και ογδοντατέσσερα λεπτά (576.137,84)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΟ ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ