



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Καβάλα, **26.11.2015**
Αριθ. Πρωτ. **02/7206**

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντίστασης 20
Ταχ. Κωδ. : 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες : Γανίτη Αθανασία
ς
Τηλέφωνο : 2513503320
TELEFAX : 2513503377
e-mail : aganiti@pamth.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:

«Εκβάθυνση Λιμενίσκου Σκάλας Ποταμιάς Ν. Θάσου».

Αναδόχου: **Θεοδοσίου Δημητρίου**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 τ.Α /11.04.2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ)".
3. Το Π.Δ.144 (ΦΕΚ237/τ.Α'/27.12.2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης".
4. Το Π.Δ. 7/ 2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α' /31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμό 6/2067/14-01-2011, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».
6. Την αριθμ. Δ.Δ.οικ:5320/22.09.2014 (ΦΕΚ Β' 2728/13.10.2014) απόφαση "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης" του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο" Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 58 Α/14.3.2012) "Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου" και το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254 Α/21.11.2013) "Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις".
8. Την αρ. πρωτ. 20686/29.09.2010 "Συμπληρωματική εγκύκλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας", την υπ' αριθμό ΕΞ 604/2012 (Γ.Υ.Φ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 (ΦΕΚ 1476/ τ. Β'/03.05.2012 απόφαση του Υφ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης " Ρύθμιση λεπτομερειών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β' 112) και την υπ' αριθμό ΥΑΠ/Φ.40/3404/2.06.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ)

απόφαση του Υφ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΎΑ. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν. 3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013 Β. Προετοιμασία των Φορέων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος «Διαύγεια».

9. Την από 20-01-2003 σύμβαση κατασκευής του έργου.

10. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου του θέματος, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 07/1171/11.05.2003 απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Τ.Υ. Ν.Δ. Καβάλας.

11. Την με αριθμό 44/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

12. Την με αριθμό 1949/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Στ' τμήμα σε Συμβούλιο).

13. Το με αρ. πρωτ. 783/19.03.2013 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

14. Το με αρ. πρωτ. 02/2158/03.07.2015 έγγραφο μας προς τον Νομικό Σύμβουλο για το έργο του θέματος.

15. Το με αρ. πρωτ. 42/251Β/05.08.2015 έγγραφο του Νομικού Γραφείου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

16. Το Σχέδιο του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνοδευόμενο από τη Συνοπτική και Αναλυτική Επιμέτρηση όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σύμφωνα με το οποίο ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 41.65410 €, ενώ η Συμπληρωματική στο ποσό των 40.642,35 Ευρώ.

17. Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

18. Την από 23.09.2015 ένσταση του Θεοδοσίου Δημητρίου Ε.Δ.Ε. αναδόχου του έργου του θέματος.

19. Την με αρ. πρωτ. 02/ 6459/οίκ./20.10.2015 εισήγηση του Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας για τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο του θέματος.

20. Την με αρ. 827/2015 (πρακτικό 42/2015) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εκρίνουμε τον 2ο Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εκβάθυνση Λιμενίσκου Σκάλας Ποταμιάς Ν. Θάσου», αναδόχου Θεοδοσίου Δημητρίου Ε.Δ.Ε., όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π. Ε. Καβάλας.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε

Θωμάς Καραβάς
Τοπογράφος Μηχανικός

Ε.Δ

1. Φάκελο έργου
2. Αρχείο

Κοινοποίηση

Ανάδοχο του έργου (με απόδειξη):
Θεοδοσίου Δημήτριο, Ε.Δ.Ε.
Ε. Μακαρίου 2, Καβάλα Τ.Κ. 65403