



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σπάτα, 23/12/2014
Αρ. Πρωτ.:45572

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου - Αικ. Αλούπη

Τηλ.: 213 2007395-97

Fax.: 210 6630163

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 45442/2013 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

Στο δημοτικό κατάστημα Σπάτων – Αρτέμιδος σήμερα την 23^η του μηνός Δεκεμβρίου 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων :

1. Δημητρίου Σπ. Μάρκου , Δημάρχου Σπάτων- Αρτέμιδος Αττικής με τη ιδιότητα του αναπληρωτή Δημάρχου, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου με ΑΦΜ 997606740, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και
2. Στουραϊτή Όρσα με Α.Δ.Τ ΑΖ101441/2007 ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», 1^ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19003 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΤΗΛ. 210-6020922, Α.Φ.Μ. 093232372, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 366/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της ως άνω σύμβασης για την εν λόγω εργασία, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:

1. Την Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 45442/2013 σύμβασης για την εργασία «**Συντήρηση αντλιοστασίων**» ως κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 5

Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης νέας σύμβασης με νέο ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό του έτους 2015. Τα υπολειπόμενα συμβατικά ποσά θα βαρύνουν τον Κ.Α. 25-6264.002 (συνεχιζόμενο) του τρέχοντος προϋπολογισμού με συνολικό ύψος 5.991,00 €.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται την τροποποίηση του άρθρου 5 της ανωτέρω σύμβασης και αναλαμβάνει την εκτέλεση της εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της υπηρεσίας «**Συντήρηση αντλιοστασίων**».

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπεγράφη από τους συμβαλλομένους, σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και πρωτοκολλήθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου από τα οποία τρία (3) έλαβε ο Δήμος και ένα (1) ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ.ΜΑΡΚΟΥ

ΚΥΡ.ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ