

7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1^ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 14+000 ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟ Α/Κ ΤΙΤΑΝ ΕΩΣ Α/Κ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΣΥΜΒΑΣΗ 3230/A01)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. – ΗΡ. ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	Ευρώ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά (χωρίς Φ.Π.Α)	636.797,60	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα 1) Εργασίες	542.639,93
Ποσό ΦΠΑ (19%)	120.991,54	2) Φ.Π.Α. 19% & 23%	109.305,43
Συνολική αρχική έγκριση (με Φ.Π.Α. 19%)	757.789,14	Σύνολο	651.945,36
		Ποσό πληρωμής με την παρούσα 1) Εργασίες	45.999,69
		2) Φ.Π.Α. 23%	10.579,93
		Σύνολο	56.579,62
		Άθροισμα πληρωμών 1) Εργασίες	588.639,62
		2) Φ.Π.Α. 19% & 23%	119.885,36
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	588.639,62	Κρατήσεις λόγω εγγυήσεων	
Υπόλοιπο εγκρίσεων (χωρίς Φ.Π.Α.)	48.157,98	Συνολική δαπάνη έργου (με ΦΠΑ 19% & 23%)	708.524,98

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την από 20-12-2007 Σύμβαση υπ' αριθμ. 3230/A01, με την οποία ανατέθηκαν οι παραπάνω μελέτες, καθώς και τον 1^ο Σ.Π.,

Ε ν τ έ λ λ ο μ α ι

για την πληρωμή στον παραπάνω Ανάδοχο του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (56.579,62 €), από τα οποία σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (45.999,69 €) για εργασίες και δέκα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (10.579,93 €) για Φ.Π.Α.

Εισηγούμαι
Θεσσαλονίκη, - 08 - 2014
Ο Επιβλέπων Μηχανικός ΕΟΑΕ

Δημήτριος Σημαιοφορίδης
Αγρον. / Τοπογράφος Μηχανικός

Εγκρίνω και εντέλλομαι
Θεσσαλονίκη, - 08 - 2014
Ο Δ/ντής Σχεδιασμού Υποδομών
Ε.Π. Θεσσαλονίκης

Μιχαήλ Τσιτώτας
Πολιτικός Μηχανικός