

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ: Μαυρομάτης Θ. Δημήτριος,
Εμπόριο Παλαιών Ανταλλακτικών,
Αυτοκινήτων – Μηχανημάτων ,
Μεταλ. Σιδήρων,
Μεσαία Γέφυρα Μάνδρα Αττικής,
ΤΚ: 19600, Τηλ,
φαξ: 210 5555360

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: 7200
Τηλέφ. 4648565
Φ. 604/06/581
Σ. 7488

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
 - α. Π.Δ. 118/07 (Α ' 150)
 - β. Φ.604/04/1084/Σ.7333//29-04-15/ΝΣ/ΔΝΟ (Α.Δ.Α:7ΦΓΠ6-Ε5Ν) - Διακήρυξη 3/15
 - γ. Σύμβαση 09//14-05-15 (Α.Δ.Α: ΩΜΝΙ6-ΩΗΖ)
 - δ. Αίτημα Εταιρίας " ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ. Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α.Φ.Μ: 301687175 ", (πρωτόκολλο 1537//08-06-15).
 - ε. Γνωμοδότηση από 16/06/15/ΝΣ/ΠΓΕΠ

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

1. Τη σχετική (ε) γνωμοδότηση ΠΓΕΠ/ΝΣ.
2. Το σχετικό (δ) αίτημα αναδόχου το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης τήρησης των υλικών και το χρόνο διαχωρισμού των προκειμένου εκτελεσθεί παροχή σχετικής (γ) Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

3. Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης ΝΣ/ΔΝΟ 09/15 κατά εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 5 ,ΠΔ 118/07, λόγω χρονοβόρου διαλογής κατηγοριοποίησης και διαχωρισμού υφιστάμενων υλικών, προκειμένου εν συνεχεία εκτελεσθεί η συμβατική παροχή, με την προϋπόθεση κατάθεσης, από μέρους του πλειοδότη αγοραστή "ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ. Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α.Φ.Μ: 301687175 ", εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από τη λήψη της παρούσης, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της τιμής πλειοδοσίας, ήτοι Οχτακοσίων Είκοσι Ενός Ευρώ και Είκοσι Πέντε Λεπτών. (821,25 €), διάρκειας επτά (7) μηνών.

-2-

4. Χρόνος επανέναρξης των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμό Νο 09 Σύμβαση ΝΣ/ΔΝΟ, ως σχετικό (γ), καθορίζεται η επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας κατάθεσης από μέρος το αγοραστή, της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, ως ανωτέρω παράγραφο.

Σαλαμίνα, 17 Ιουνίου 2015

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Μανωλιουδάκης ΠΝ
Διοικητής ΝΣ

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΠΥ Δ. Καρβέλλα
Προϊσταμένη Γρ. Επιτελείου ΝΣ

Εσωτερική Διανομή

7200 : Τρία (3) αντίγραφα